

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 20.2.2023 (číslo smlouvy objednatele: 47/OD/2023, číslo smlouvy zhotovitele: 2313) pro zakázku s názvem:

Rekonstrukce mostního objektu ev. č.2c – M1 – Pytlíkova cesta, Teplice

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

Zhotovitel: MIDAKON s.r.o.
sídlo: Na Návsi 18/4, Holásky, 620 00 Brno
IČ: 089 27 677
DIČ: CZ08927677
bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú.: 27001777989/2010

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Při vyřizování inženýrské činnosti došlo k nepředvídatelné situaci a okolnostem. Pro podání dokumentace na stavební úřad se žádostí o stavební povolení je nutné získat souhlas se stavbou pro dotčené pozemky p. č. 437/2 a 440/3 k.ú. Prosetice od jejich vlastníka. Tyto pozemky budou dotčeny při samotné demolici mostu. Vlastník nabízí tyto pozemky k prodeji přes realitní kancelář. Souhlas bude třeba získat od nového vlastníka. Tímto dodatkem se tedy mění článek č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla bod č. 2 Termíny předání jednotlivých fází díla jsou sjednány:

ETAPA A, ETAPA B – do 40 týdnů od podpisu smlouvy

ETAPA C – do 2 měsíců od obdržení souhlasu vlastníka dotčených pozemků p.č. 437/2 a 440/3, k.ú. Prosetice. 2 měsíce jsou stanoveny pro zajištění vyjádření Magistrátu města Teplice odboru životního prostředí ke kácení stromů.


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. VI. – Termíny plnění a podmínky předání díla, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0138/23 ze dne 24.2.2023, kterým se schvaluje Směrnice Rady města Teplice č. 1/2023, kterou se stanoví postup Statutárního města Teplice, Magistrátu města Teplice, příspěvkových organizací zřízených městem Teplice a Městské policie Teplice při zadávání veřejných zakázek.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

V Brně dne viz. elektronický podpis

V Teplicích dne viz. elektronický podpis


Datum: 2023.11.09
07:46:54 +01'00'

za zhotovitele:

jednatel


Datum:
2023.11.09
09:37:14 +01'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy