

## **Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 42/2023**

### **I. SMLUVNÍ STRANY**

<b>Objednatel:</b>	<b>SPRÁVA DOMŮ s.r.o.</b>
Se sídlem:	Čečova 2248/44, 370 04 České Budějovice
Zastoupený:	jednatel panem Mgr. Petrem Šindelářem
Zástupce pro věci technické:	Ladislav Valeš, tel.: [REDACTED]
IČO:	25157337
DIČ:	CZ25157337
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
<b>Zhotovitel:</b>	<b>EVEN s.r.o. stavební společnost</b>
Se sídlem:	V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zápis v OR:	zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139924
Zastoupený:	Marcel Varga – jednatel
IČO:	280 62 841
DIČ:	CZ28062841
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“).

### **II. PREAMBULE**

1. Zhotovitel předložil nabídku v souladu s podmínkami Objednatel vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. s názvem **Oprava fasády bytového domu Husova tř.12, České Budějovice** (dále jen veřejná zakázka). Nabídka Zhotovitele byla ve výběrovém řízení vyhodnocena jako nejvýhodnější. Na základě těchto skutečností a v souladu s podmínkami veřejné zakázky se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.
2. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je na základě Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv a povinností vlastníka ze dne 4. 6. 2002 uzavřenou se statutárním městem České Budějovice oprávněna k obstarávání správy nemovitostí, jejichž vlastníkem je statutární město České Budějovice, a ke všem právním úkonům a činnostem souvisejícím se správou nemovitostí, jakož i ke všem dalším činnostem s tím spojeným. SPRÁVA DOMŮ s.r.o. je podle smlouvy o správě zmocněna jménem vlastníka tuto Smlouvu uzavřít.
- 3.

**Dodatkem č.2 se mění odstavec č.VI.**

### **VI. TERMÍN PLNĚNÍ**

## VI. TERMÍN PLNĚNÍ

**zahájení prací ze smlouvy:**  
**Termín ukončení podle smlouvy:**  
**Nový termín ukončení:**

**dnem nabytí účinnosti Smlouvy**  
**13.11.2023**  
**30.11.2023**

**Zdůvodnění:** Dodatek byl vyvolán v průběhu stavby, kdy po montáži lešení a zpřístupnění celé fasády, bylo zjištěno že bude nutné vyměnit všechny venkovní parapety a nového oplechování římsy, probíhající v celé délce nárožní fasády Husova tř.-Resslova ulice. Římsa vykazovala značné poškození a bylo nutné provést odbornou re profilaci specializovanou firmou. Stejně tak byla provedena re profilace zachovaná u některých vstupů do domu. Dále bylo třeba objednat a vyměnit všechny mříže a mřížky na fasádě. Z důvodu těchto víceprací a skutečnosti, že práce probíhající venku a podléhají nepřízní počasí, došlo k posunutí termínu ukončení.

Tento dodatek č.2 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 42/2023 ze dne 26.7.2023  
Ostatní ustanovení smlouvy SoD 42/2023 ze dne 26.7.2023 se tímto dodatkem nemění.

V Českých Budějovicích dne : 7.11.2023

.....  
Mgr. Petr Šindelář  
jednatel společnosti

.....  
Marcel Varga  
jednatel společnosti