

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**



TSKRP0052IXN

„MČ Praha 7, CHOD. PROGR. 2010 – 2016, Šternberkova, úsek Dukelských hrdinů – Janovského jih (č. akce900051/2a) a sever (č. akce900051/2b), Schnirchova – U Smaltovny jih (č. akce900051/2e) a U Smaltovny – Bubenská jih (č. akce 900051/2g)“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/64

číslo smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav
Jan Kittrich, TDI

2. Zhotovitel: BEB, s.r.o.

Malá Tyršovka 379/1, 143 00 Praha 4 - Modřany

IČ: 45313814

DIČ: CZ45313814

Bankovní spojení: J&T banka a.s.

č.ú.: 2093212/5800

zastoupena: Pavel Bžoch, jednatel společnosti

Nell Bžochová, jednatel společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Pavel Bžoch, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Vlastimil Bechyně, hl. stavbyvedoucí

**II.
Předmět dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 30.5.2016 „MČ Praha 7, CHOD. PROGR. 2010 – 2016, Šternberkova, úsek Dukelských hrdinů – Janovského jih (č. akce900051/2a) a sever (č. akce900051/2b), Schnirchova – U Smaltovny jih (č. akce900051/2e) a U Smaltovny – Bubenská jih (č. akce 900051/2g)“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek.

Smluvní strany se tímto dohodly, že nebude provedena dodávka obrubníků a drobné a velké dlažby, která bude provedena ze skladu objednatele.

O méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla).

III. Změna čl. IV Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Původní cena bez DPH	5 248 196,95 Kč
DPH 21%:	1 102 121,36 Kč
Původní cena vč. DPH	6 350 318,31 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH	177 177,40 Kč
DPH 21%	- 37 207,24 Kč
Cena méněprací vč. DPH:	- 214 384,64 Kč
Cena celkem vč. dodatku bez DPH	5 071 019,55 Kč
DPH 21%	1 064 914,12 Kč
Cena celkem vč. Dodatku vč. DPH	6 135 933,67 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 1 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.
3. Ostatní ustanovení čl. IV odst. 2 zůstávají beze změny.

IV. Závěrečná ujednání.

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis méněprací

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 6.2.2016

za 02. 2017

.....

In
po izace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

za zhotovitele:

Pa
jedenatel společnosti

BEB, s.r.o. - dlaždičské práce
Malá Tyršovka 379/1
143 00 Praha 4
DIČ: CZ 45313614
e-mail: bebsro@beb.cz
tel.: +420 281 869 284

