

## SMLOUVA O DÍLO číslo: 2023032S Dodatek č. 1

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### Čl. 1. SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 OBJEDNATEL:

**Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.**

Adresa:

Krapkova 1635/26, 796 01 Prostějov  
IČO: 49451723 DIČ: CZ49451723

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu B, vložka 1143.

#### 1.2. ZHOTOVITEL :

**VODIS Olomouc s.r.o.**

Adresa:

Tovární 1059/41, 772 11 Olomouc  
IČO: 25835815 DIČ: CZ25835815

Společnost VODIS Olomouc s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu C, vložce 20568.

V souladu s čl. 10.3 SOD 2023032S a po dohodě obou smluvních stran byl vystaven tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2023032S na zpracování projektové dokumentace

### AKTUALIZACE HYDRAULICKÉHO MODELU VODOVODU PROSTĚJOV 2023

kterým se mění znění výše uvedené smlouvy v následujícím rozsahu:

### Čl. 5. DOBA PLNĚNÍ

5.1 Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli dílo v následujících termínech:

**Poskytnutí dílčích výstupů .....28.2.2024**  
**Předání kompletní studie .....30.3.2024**

**ČL. 7. CENA DOKUMENTACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

7.3 Podkladem pro úhradu ceny díla budou **dílčí** faktury, která budou obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a paragrafu 435 Občanského zákoníku, vystavená zhotovitelem po odevzdání díla. Faktura je splatná do 21 dní po jejich obdržení.

**ČL. 10. VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ**

10.6 Dodatek č. 1 je vystaven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana po jeho podepsání obdrží jedno vyhotovení.

\*\*\*

V Prostějově, dne *10. 11. 2023*

V Olomouci, dne

Objednatel:

Zhotovitel: