



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ÚP32 Rezek
č. SMLDEU-32-7/2022 ze dne 17.02.2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **WOODLIKE s.r.o.**
se sídlem: Mrklov 48, 514 01 Benecko
IČO: 09440381
DIČ: CZ09440381
bankovní spojení: XXXXXXXXXX
zastoupena: Martinem Güttlerem, jednatelem
zapsána: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 46289

(dále jen „zhotovitel“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 2,
kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy č. SMLDEU-32-7/2022 ze dne 17.02.2022
(dále jen „smlouva“) takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V souladu s čl. 8 odst. 8.4 smlouvy se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně části přílohy č. 1 smlouvy - Technická specifikace – cenová kalkulace.
2. Objednatel s ohledem na aktuální podmínky dané lokality a stav jednotlivých porostů – zejména s ohledem na početní stav kůrovce a jeho přemnožení v dané lokalitě a celkový aktuální stav lokality, byl nucen upustit od zásahu v požadovaných porostech a oproti tomu požaduje provedení zásahu v jiných porostech o stejné ploše zásahu, u nichž je pravděpodobnost na rozmnožení kůrovce nižší. Specifikace těchto porostů je uvedena v tabulce č. 1 níže.

Shora popsaná změna smlouvy je bez vlivu na celkovou cenu za předmět plnění uvedenou v čl. 4 odst. 4.1 smlouvy.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí



Tabulka č. 1

	LHC	porost	ÚP	úsek	plocha zásahu	terénní typ	počet vyřezávaných jedinců	výška porostu	cena
vkládá se	501210	315Am32	32	2	3,46	34	1000	přes 8 m	43513,00 Kč
vkládá se	501210	316Am32	32	2	0,23	34	1500	přes 8 m	2917,00 Kč
vkládá se	501210	349Dk32	32	6	1,21	34	1500	přes 8 m	23037,00 Kč
vypouští se	501210	313Bk32	32	2	1,01	34	1500	přes 8 m	43513,00 Kč
vypouští se	501210	313Bk33	32	2	2,68	34	1000	přes 8 m	2917,00 Kč
vypouští se	501210	680DI33	32	6	0,09	34	1000	přes 8 m	1700,00 Kč
vypouští se	501210	680Fs33	32	6	0,12	34	1000	Přes 8 m	2300,- Kč
vypouští se	501210	348Ds32	32	6	1	34	1000	Přes 8 m	19037,- Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ve všem ostatním, co není výslovně upraveno tímto dodatkem, zůstávají v platnosti ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17.02.2022, č. smlouvy SMLDEU-32-7/2022.
3. Tento dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne 29.9.2023
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3

[Redacted signature] 455

PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Za správnost:

č. 07:

V Mrklově dne 29.9.2023
Komplexní technické služby


WOODLIKE s.r.o.
e-mail: info@woodlike.cz Mrklův 48
tel: +420 738 763 803 Jilemnice 51491

Martin Güttler, jednatel
WOODLIKE s.r.o.