

Souhrnný list k dodatku č.2 - ZL. č.03

Zakázka: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická

Objekt: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická

Systém: ZL č.03

MNP	MNP+VCP	VCP
Méněpráce	Méněpráce a vícepráce	Vícepráce

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
		ZP - VCP-MNP 09/23				
	1	SDK podhled keramická dílna	ks	1,00	44 818,96	44 818,96
	2	Navýšení zednických prací z důvodu nesoudržných omítek	ks	1,00	58 997,30	58 997,30
	3	Chyby v soupisech (zadání) PD	ks	1,00	7 007,00	7 007,00
	4	D.1.4.c_Rozpočet_I - vícepráce z vady projektu.etapa - VV	ks	1,00	286 377,00	286 377,00
	5	D.1.4.a_Rozpočet_I - vícepráce z vady projektu - VV - Rozvadeč R030	ks	1,00	18 143,00	18 143,00
	6	Navýšení kabelovů z důvodu změny kabelových tras	ks	1,00	98 466,60	98 466,60
		Cena VCP 09/23 celkem bez DPH				513 809,86