

Zakázka: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
Investor: rekonstrukce elektroinstalace
 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická
Objekt: škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Číslo listu: **2**

MNP

VCP

Méněpráce Vícepráce

Systém: VCP a MNP
Popis: Navýšení zednických prací z důvodu nesoudržných omítek

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem

VCP Etapa I.

Soubor: KT

D.1.4.a_Rozpočet_I Etapa	35	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 30 mm	m	204,00	0,00	61,60	12 566,40
D.1.4.a_Rozpočet_I Etapa	36	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 70 mm	m	149,00	0,00	79,00	11 771,00
D.1.4.a_Rozpočet_I Etapa	37	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 30 mm, š. do 100 mm	m	69,00	0,00	94,70	6 534,30
D.1.4.a_Rozpočet_I Etapa	38	Vyplnění a omítnutí drážky hl. 50 mm, š. do 150 mm	m	34,00	0,00	118,40	4 025,60
		Soubor: KT					
D.1.4.b_Rozpočet_I Etapa	1.31	Omítnutí rýhy, drážka do 50x100 mm, vápenná omítka	m	700,00	0,00	63,00	44 100,00
		Cena bez DPH VCP					78 997,30

MNP

Soubor: Ostatní práce

Rozpočet souhrnný_I Etapa (zadání)	14	Přepážka OSB, včetně dřevěné rámové konstrukce a dveří, pro oddělení jednotlivých etap výstavby. Montáž, demontáž, zapravení omítek)	kpl	-1,00	15 000,00	5 000,00	-20 000,00
		Cena bez DPH MNP					-20 000,00

	Cena celkem bez DPH - Rozdílová cena						58 997,30
--	---	--	--	--	--	--	------------------