

Zakázka: VOŠPS a SPgŠ Kroměříž
rekonstrukce elektroinstalace

Investor: Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická
škola Kroměříž, ulice 1.máje 221/10, 767 01 Kroměříž

Objekt:

System: VCP a MNP
Popis: navýšení kabelovů z důvodu změny kabelových tras

Číslo listu: 6



Méněpráce Vícepráce

	Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
		MNP Etapa I.kabelové trasy					
		KT					
D.1.4.a_Rozpočet_I Etapa	12	CYKY-J 7x1,5	m	-110,00	45,10	22,00	-7 381,00
		Cena bez DPH MNP					-7 381,00
		VCP Etapa I.kabelové trasy					
		KT					
D.1.4.a_Rozpočet_I Etapa	13	CYKY-J 3x2,5	m	542,00	25,20	22,00	25 582,40
D.1.4.a_Rozpočet_I Etapa	16	CYKY-J 5x6	m	118,00	116,00	22,00	16 284,00
D.1.4.a_Rozpočet_I Etapa	18	CYKY-J 5x16	m	194,00	307,80	22,00	63 981,20
		Cena bez DPH VCP					105 847,60
		Cena celkem bez DPH - Rozdílová cena					98 466,60