

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 4830/1/2023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** MĚSTSKÁ ČÁST Praha - Kunratice  
Zastoupená: Ing. Lenkou Alinčovou, starostkou MČ Praha - Kunratice  
Sídlo: K Libuši 7/10, 148 23 Praha 4 - Kunratice  
IČO: 00231134

dále i jen objednatel

**Zhotovitel:** D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.  
Zastoupená: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva  
Sídlo: Sokolovská 16/45, 186 00 Praha 8  
IČO: 26760312  
DIČ: CZ26760312  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Praha 1  
Číslo účtu:  
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 8111

dále i jen zhotovitel

## Preambule

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo, v následujícím rozsahu:

## Článek I.

1) Ustanovení čl. III. **Čas plnění díla** se mění a doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínech:

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení **do 16. 1. 2024.**

Inženýrská činnost **dle termínů DOSS.**

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ) zpracované na úrovni prováděcí dokumentace (DPS) **na písemnou výzvu objednatele.**

## Článek II.

1) Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

### **Článek III.**

- 1) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel  
Ing. Lenka Alinčová  
Starostka MČ Praha Kunratice

Zhotovitel  
Ing. Karel Janoch  
předseda představenstva  
D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.