

S 2321/2023

## Dodatek č. 3

### ke SMLOUVĚ O DÍLO S02148/2023 ze dne 3.5.2023

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

**„Výstavba chodníku podél ul. Paskovská k objektu hasičské zbrojnice III“**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

**Objednatel:**

se sídlem:

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 1803/8, 729 30 Ostrava

**Příjemce:**

se sídlem:

Městský obvod Hrabová

Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava-Hrabová

zastoupený:

Milanem Slívou, starostou

IČ:

00845451

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:

27-1644935359/0800

Bankovní spojení:

Česká národní banka

č. účtu:

94-2814761/0710

**Zhotovitel:**

se sídlem:

Verone synergy s.r.o.

zastoupený:

IČ:

14053349

Bankovní spojení:

č. účtu:

Ke smluvnímu jednání je op

K technickému jednání je op

Telefon:

E-mail:

Dále také obecně jako „smluvní strany“

### Čl. I Obsah smlouvy

1. Smluvní strany se v souladu s čl. IV. Cena díla odst. 4.4., 4.6. a 4.7 smlouvy o dílo č. S02148/2023 ze dne 3.5.2023 (dále jen „smlouva o dílo“) dohodly na uzavření dodatku č. 3 na realizaci stavby „Výstavba chodníku podél ul. Paskovská k objektu hasičské zbrojnice III“ z důvodů vzniklých méně prací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění a nově zní čl. IV., odst. 4.3. Cena díla takto:

Cena za provedení díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Původní cena díla vč. dodatku číslo 2 bez DPH: 3 815 638,38 Kč  
Původní cena díla vč. dodatku číslo 2 vč. DPH: 4 616 922,44 Kč  
Cena méně prací dle skutečnosti bez DPH: 59 898,97 Kč  
DPH: 12 578,78 Kč  
**Celková cena díla vč. dodatku číslo 3 vč. DPH: 4 544 444,69 Kč**

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**Podrobný rozpis ceny díla bez DPH je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 smlouvy o dílo, jako jeho příloha č. 1.**

### Čl. II Závěrečná ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Tento dodatek je vypracován ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí městský obvod Hrabová.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

### Čl. III

**Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:**

O uzavření tohoto dodatku rozhodla na straně objednatele Rada městského obvodu Hrabová usnesením č. 33/544 ze dne 18.10.2023.

Za Objednatele: *27. 10. 2023*

za Zhotovitele:

Milan Slíva  
starosta

obvod Hrabová

\_\_\_\_\_ jednatel