

## **Dodatek č. 5** **ke smlouvě o dílo č. 80/2021**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi :

Objednatel: **Město Varnsdorf**, náměstí E. Beneše 470, Varnsdorf

Sídlo: Náměstí E. Beneše 470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 00261718

Bank.spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Jan Šimek, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **STAMO spol., s.r.o.**

Sídlo: Teplická 920/45, 405 02 Děčín 1

IČ: 43222323

DIČ: CZ43222323

Bank. spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Jan Lehký – jednatel společnosti

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

### **I.**

Strany se v průběhu provádění díla akce: „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek ve Varnsdorfu“, dohodly na úpravě termínu dokončení díla, takto:

### **Čl. 3**

#### **Termíny plnění**

		<b>Nový termín</b>
Termín zahájení stavebních prací:	01.09. 2021	dtto
Termín předání a převzetí díla:	30.09. 2023	<b>30.11.2023</b>
předpokládaný datum počátku běhu záruční lhůty:	01.12. 2023	<b>01.12.2023</b>

### **II.**

Ostatní smluvní ujednání nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti beze změn.

Tento dodatek č.5 ke smlouvě je uzavřen v souladu s usnesením RM č. 367/2023 ze dne 12.10.2023 a vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Ve Varnsdorfu, dne: .....

V Děčíně, dne: .....

Za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....

.....

Jan Šimek, starosta města

Jan Lehký, jednatel STAMO spol. s r.o.