

Příloha č. 2 - Samostatné vyúčtování částky valorizace ceny

Rekapitulace valorizace cen SOD a Dodatku č.1

Stavba KHS Královéhradeckého kraje -zateplení Habrmanova 19, Hradec Králové
Projekt CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0011795
Objednatel Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
Zhotovitel PETRALaaan s.r.o.

	valorizace cena bez dph	sazba DPH	valorizace cena s dph
01 - Zateplení obvodového pláště		1,21	
02 - Rekonstrukce střešního pláště		1,21	
03 - Rekonstrukce teras		1,21	
04 - Hromosvod		1,21	
VRN - Vedlejší rozpočové náklady		1,21	
Dodatek1		1,21	
CELKEM	71 662,144		86 711,194

01 - Zateplení obvodového pláště

Kód TSNP	Název	index cen 2022	index cen 2023	index valorizace kumulovaný 2022 3Q až 2023 4Q	2023 faktura leden Kč bez dph 01	2023 faktura únor Kč bez dph	2023 faktura březen Kč bez dph	fakturace celkem 2023 1Q	index cen 2023	index valorizace kumulovaný 2023 3Q až 2023 4Q	valorizace 2023 1Q Kč	2023 faktura duben Kč bez dph	2023 faktura květen Kč bez dph	2023 faktura červen Kč bez dph	fakturace celkem 2023 2Q	index cen 2023	index valorizace kumulovaný 2023 3Q až 2023 4Q	valorizace 2023 2Q Kč	2023 faktura červenec Kč bez dph	2023 faktura srpen Kč bez dph	2023 faktura září Kč bez dph	fakturace celkem 2023 3Q	index cen 2023	index valorizace kumulovaný 2023 3Q až 2023 4Q	valorizace 2023 3Q Kč	2023 faktura říjen Kč bez dph	fakturace celkem 2023 4Q	index cen 2023	index valorizace kumulovaný 2022 3Q až 2023 4Q	valorizace 2023 4Q	2023 faktura listopad Kč bez dph	2023 prosinec Kč bez dph	fakturace celkem 2023 4Q	index cen 2023	index valorizace kumulovaný 2022 3Q až 2023 4Q	valorizace 2023 4Q Kč	valorizace 2023 1Q až 4Q			
	Konstrukce a práce HVV	103,9	101,8	1,029000					101,6	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000		
1	zemní práce	103,3	101,9	1,013000					101,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000	100,4	1,013000		
12	odfukování a průhledy	103,1	101,9	1,011000					101,5	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000	101,2	1,011000
13	hloubření výkopů	102,9	101,9	1,009000					101,4	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000	100,8	1,009000
16	přemístění výkopů	101,1	102,2	1,011000					101,2	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000	100,8	1,011000
17	konstrukce ze zemín	103,8	101,8	1,018000					101,3	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000	101,4	1,018000
2	zakládání zpevňování hornin	102,7	101,5	1,007000					102,5	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000	100,4	1,007000
22	základy	102,0	101,9	1,000000					101,1	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000	100,0	1,000000
3	lověná komolité konstrukce	102,7	102,1	1,008000					102,0	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000	101,6	1,008000
31	rdi pozemních staveb	102,6	101,7	1,006000					101,7	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000	100,8	1,006000
33	sloup, pilíř a rámové konstrukce	104,7	100,0	1,027000					102,0	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000	98,8	1,027000
34	stěny a příčky	102,2	102,0	1,012000					102,0	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440	100,8	1,022440
4	vodovodné konstrukce	102,5	101,0	1,005000					101,2	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000
41	stropy a stropní konstrukce pozemních	102,5	101,0	1,005000					101,2	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000	99,6	1,005000
5	kommunikační pozemní	102,2	101,5	1,012000					101,8	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000	101,3	1,012000
56	podlahové vytápění - komunikací letišť	104,1	102,8	1,021000					102,1	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021	100,8	1,022021
57	kryty pozemních komunikací, letišť a	102,9	102,0	1,009000					101,6	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000	100,7	1,009000
58	kryty pozemních komunikací, letišť a	102,2	102,8	1,010016					102,3	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046	100,8	1,013046
59	kryty pozemních komunikací, letišť a	102,8	101,5	1,008000					102,6	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048	100,9	1,014048
6	Úprava povrchů, podlahy a spatování	102,9	101,9	1,002000					101,8	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000	100,9	1,002000
61	Úprava povrchů vnějších	101,8	101,3	1,000000					101,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000	100,5	1,000000
62	Úprava povrchů vnitřních	102,2	102,2	1,004004					101,9	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004	100,8	1,004004
8	Vedení dle čísla a příjmové	102,4	101,7	1,008000					101,3	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000	100,0	1,008000
87	Potrubi z trub plastických a skleněných	103,2	101,9	1,012000					101,5	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000	100,0	1,012000
9	Odstraní konstrukce a práce bourání	102,8	102,2	1,010016					101,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016	100,8	1,010016
94	Lešení a stavební výtlahy	102,9	101,1	1,009000					101,8	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000	101,4	1,009000
96	Bourání konstrukcí	102,4	101,4	1,004000					101,6	1,004000	100,8	1,004000	100,8	1,004000	100,8	1,004000</																								

