

SOUPIS OBJEKTŮ

Stavba: Silnice III/4973: Napajedla, ul. Bartošova (ŘSZK)

Objekt	Název	Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Odbytová cena [Kč]
SO 000.1	Vedlejší a ostatní náklady - část ŘSZK	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
SO 101	Silnice III/4973	12 026 813,49	0,00	-658 133,55	11 368 679,94
<i>Z toho ZBV</i>					
1.01	Neprovedené práce		0,00	-618 203,55	-618 203,55
1.02	Neprovedené práce		0,00	-39 930,00	-39 930,00
SO 104	Dopravně inženýrská opatření - ŘSZK	355 266,00	0,00	-134 176,00	221 090,00
<i>Z toho ZBV</i>					
1.03	Neprovedené práce		0,00	-134 176,00	-134 176,00
Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]:		12 752 079,49	0,00	- 792 309,55	11 959 769,94

Dodatek č. 1

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-792 309,55 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	-792 309,55 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 1 [%]:	-6,21%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	11 959 769,94 Kč
DPH 21 %:	2 511 551,69 Kč
Cena dle dodatku č. 1 [včetně DPH]:	14 471 321,63 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 31. 10. 2023

Datum: 1. 11. 2023