

## DODATEK č. 1

### ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 27. 9. 2023 vedené pod č. j.: 5492/2023-NBÚ/70  
(dále jen „**smlouva**“)

mezi smluvními stranami smlouvy:

#### 1. Česká republika, organizační složka – Národní bezpečnostní úřad

Se sídlem: Na Popelce 2/16, 150 06 Praha 5  
Zastoupená: JUDr. Zdeňkou Jůzlovou, náměstkyní ředitele úřadu  
IČO: 68403569  
Datová schránka: h93aayw  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

oprávněna jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]  
(dále jen „**objednatel**“)

a

#### 2. Jakub Fiala s.r.o.

Se sídlem: Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2  
Zastoupená: Jakubem Fialou, jednatelem  
IČO: 24243019  
DIČ: CZ24243019  
Datová schránka: izqemea  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 196515

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

[REDACTED]  
(dále objednatel a zhotovitel společně jen „**smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „**dodatek**“):

### I. Základní ustanovení

1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací částečně prováděných pomocí horolezecké techniky a zdvihací plošiny bez výstavby lešení v sídle objednatele v rozsahu a podle podmínek uvedených ve smlouvě a v příloze č. 1 smlouvy.

2. Smluvní strany se v důsledku okolností, které nastaly po uzavření smlouvy, dohodly na dále uvedených změnách smlouvy.

### II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany souhlasí se změnou provedení díla v kráceném rozsahu. Smluvní strany se dohodly na zrušení předmětu provádění díla v bodech 4 až 10 a v bodě 12 uvedených a popsanych v příloze č. 1 smlouvy. V rozsahu tohoto zrušením se ruší vzájemné závazky smluvních stran sjednaných podle smlouvy.

2. Smluvní strany stvrzují, že objednatel dokončil dílo v rozsahu vymezení bodů 1 a 11 přílohy č. 1 smlouvy a za toto mu náleží cena v celkové výši 67.320 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 14.137,20 Kč a cena **81.457,20 Kč včetně DPH**. Tuto cenu objednatel vyplatí zhotoviteli na základě obdrženeho a řádně vyplněného daňové dokladu se 14 denní lhůtou splatnosti.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel se nadále zavazuje provést (dokončit a předat) část díla určenou v příloze č. 1 smlouvy jako body 2 a 3, a to **ve lhůtě do 30.11.2023**. Za tuto část díla náleží zhotoviteli cena díla v celkové výši 149.214 Kč bez DPH, DPH 21 % ve výši 31.334,94 Kč a **cena 180.548,94 Kč včetně DPH**.

### III. Společná a závěrečná ustanovení

1. Dodatek zužuje a mění předmět plnění smlouvy při současném zachování platnosti všech ustanovení a ujednání smlouvy s tím, která nejsou dodatkem upravena odlišně. Nadále také zůstávají zachována a platí také ujednání smlouvy, která se týkají zejména stvrzení řádného provedení díla, tj. jeho předání a záruky za něj, která zůstávají neměnná.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v informačním systému veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).

3. Zhotovitel podpisem dodatku bere na vědomí, že objednatel, jakožto osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. a) zákona o registru smluv, je povinen podle § 5 tohoto zákona bez zbytečného odkladu zaslat dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 2.11.2023

V Praze dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
JUDr. Zdeňka Jůzlová  
náměstkyně ředitele úřadu

.....  
Jakub Fiala  
jednatel