

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. KK/SML/22/23


Oprava a nátěry výplní otvorů, oprava a nátěr jižní a východní fasády včetně restaurování; výměna kastlových oken

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený dne § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

1. Objednatel: **Krajská knihovna v Pardubicích**
se sídlem: Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí 77, PSČ 53002
zastoupena: Ing. RADOMÍROU KODETOVOU, ředitelkou,
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



Bankovní spojení: KB a.s., Pardubice
č. ú: 19-238 556 0277/0100
IČ: 00085219
DIČ: CZ00085219

(organizace zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 1609)

2. Zhotovitel: **Manitas group, s.r.o.**
se sídlem : Vrbčany 8, 280 02 Kolín
zastoupen: Zdeňkem Hintermüllerem, jednatelem
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Zdeněk Hintermüller, jednatel
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:
Zdeněk Hintermüller, jednatel
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:
Zdeněk Hintermüller, jednatel
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Zdeněk Hintermüller, jednatel
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú: 5637584309/0800
IČ: 07888082
DIČ: CZ07888082

(spisová značka rejstříkového soudu: MS v Praze, odd. C, vl. 309296)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2023 „Smlouvu o dílo č. KK/SML/22/23“ (dále jen „Smlouva“). Předmětem díla je zhotovení stavby „Oprava a nátěry výplní otvorů, oprava a nátěr jižní a východní fasády včetně restaurování; výměna kastlových oken“ v objektu Krajské knihovny v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 77.

II. Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je úprava:

a) „Článek II. – Cena díla“ v bodě 1.

Původní znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

3.996.723,38 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH při sazbě 21 % činí **839.311,91 Kč**

Cena včetně DPH činí 4.836.035,29 Kč

Nové znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle odůvodnění ZL č.1 a ZL č.2 v souladu s dohody smluvních stran:

3.996.723,38 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“) v základu + navýšení dle ZL č. 1 o 558.537,51 Kč bez DPH + navýšení dle ZL č. 2 o 265.480,- Kč bez DPH. **Celkem**

4.820.740,89 Kč bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí 839.311,91 Kč + 117.292,88 Kč + 55.750,80, **celkem 1.012.355,59 Kč**

Celková cena včetně DPH činí 5.833.096,48 Kč

b) „Článek III – Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění“ v bodě 3.

Původní znění:

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději **do 30.11.2023**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.

Nové znění:

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat I. etapu předmětu díla dle čl. I. smlouvy objednateli nejpozději **do 30.11.2023** (viz ZL č.1), II. etapu sjednaných prací dle ZL č. 2 zahájí nejpozději **02. 05. 2024** a předat dle příloženého harmonogramu nejpozději **30. 06. 2024**, přičemž je srozuměn s tím, že pozdější předání a převzetí může mít ve vztahu k poskytnuté dotaci vliv na uznatelnost nákladů spojených s prováděním stavby a tím i vznikem škody objednateli.

III. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu obou smluvních stran a jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv v platném znění.


Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran jedno vyhotovení.

V Pardubicích dne:

10. 11. 2023



za objednatele
Ing. Radomíra Kodetová, ředitelka
Krajská knihovna v Pardubicích



za zhotovitele
Zdeněk Hintermüller, jednatel
Manitas group s. r. o.

Název akce:	květen 24	červen 24
„Oprava fasády - oprava fasády Krajská knihovna v Pardubicích“		
2024		
Výstavba lešení do Pernštýnského náměstí	1 - 2.5.2023	
Obnova psaníček a nástěných maleb, opravy nátěrů - v restaurátorském režimu. Jedná se o prvky do Pernštýnského náměstí	Kompletní zhotovení dle RZ	
Demontáž lešení v roce 2024, úklid ZS		29.6 a 30.6.

