

Dodatek č 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2023-100/SOD-6

č. zhotovitele: 2023_034

na provedení prací na stavbě:

STAVEBNÍ ÚPRAVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA STARÁ BĚLÁ, BLANICKÁ 1068/187 – TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8

729 30 Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 10/2022, Statutu města Ostravy v platném znění:

Městským obvodem Stará Bělá

se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá

zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 27-1645817389/0800

Osoby oprávněné za objednatele:

- k jednání ve věcech smluvních: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- podpisu smlouvy a dodatků k ní: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech odsouhlasení fakturovaných částek, realizace a převzetí díla: RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta MOB
- k rozhodování ve věcech technických: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

KP REVITAL, s.r.o.

Sídlo / místo podnikání:

Pod Lesíkem 556/23, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

Jednající / Zastoupený:

Kamila Peterová, jednatelka

Adresa pro doručování:

Starecká 316/8, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank Ostrava, a.s., 7240066/5500

IČ:

02632195

DIČ:

CZ02632195

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58196

Osoby oprávněné za zhotovitele:

- k jednání ve věcech smluvních: Kamila Peterová, jednatelka
- k podpisu smlouvy a dodatků k ní: Kamila Peterová, jednatelka
- k jednání ve věcech technických: [REDAKCE]
- k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku: [REDAKCE]
- ve věcech předání díla: [REDAKCE]

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a následujících částí IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

II. Předmět smlouvy

Odstavec 1 se doplňuje o odrážku:

- Provedení prací (vícepráce) dle přílohy

III. Čas plnění

Článek se mění takto:

Dokončení díla (včetně předání předmětu díla): do 85 kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem, nejpozději do 16. 11. 2023 z důvodu:

- 12 dešťových dní,
- Navýšení rozsahu o fasádu vstupního krytého parteru
- Nedokončující práce na střešním plášti
- Probíhající vícepráce dle projektu a to o 10 dní
- Změna střešního pláště – detaily, spády, stříška vstupu do pošty a skladu lékárny

IV. Cena díla, sleva s ceny díla a platební podmínky

Odstavec 1 se doplňuje:

Cena díla stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění se zvyšuje o částku 159.404,48 Kč bez DPH.

Celková cena díla činí **3.644.889,61 bez DPH**.

V. Ostatní ujednání

Článek se nemění.

VI. Závěrečná ujednání

Odstavec 23 se doplňuje o přílohy:

- 7) Ocenění víceprací.

O uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2023-100/SOD-6 bylo rozhodnuto usnesením rady MOB Stará Bělá číslo 0303/RMOB-SB/2226/18 ze dne 30. 10. 2023.

VII. Podpisy smluvních stran

Ve Staré Bělé dne:

Za objednatele:

RNDr.
Mojmír
Krejčíček

.....
RNDr. Mojmír Krejčíček
Starosta MOB Stará Bělá

Za zhotovitele:

Kamila
Peterová

.....
Kamila Peterová
jednatelka