

DOHODA

dle § 1746 odstavec 2 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo zhotovitele: 121739 / 2022

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

„III/44610 Bohuňovice průtah, projektová dokumentace“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 120, Hodolany, 779 00 Olomouc,

zápis v **OR u** Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupena: **PhDr.Davidem Štěpánkem** , ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████, technický náměstek SSOK

██████████, vedoucí SÚ Olomouc

██████████, investiční technik SÚ Olomouc

IČO: 70960399

DIČ: CZ 70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s, pobočka Olomouc

Číslo účtu: 27-4231420297/0100

DS: ur4k8nn

Telefon: ██████████

www.ssok.cz

e-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **Ing. Petr Doležel**

se sídlem: Na Šibeníku 227/42 , 779 00 Olomouc

kontaktní adresa: Na Šibeníku 227/42 , 779 00 Olomouc

zápis v **OR u** Magistrátu města Olomouce

zastoupen: **Ing. Petrem Doleželem**

IČO: 45 18 66 77

DIČ: CZ 60 08 09 13 09

Telefon: ██████████

E-mail: ██████████

Bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Olomouc

Číslo účtu: 43-4120780257/0100

DS: t5tgth6

www.dsgeoprojekt.cz

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Petr Doležel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

██████████

(dále také jen „smluvní strany“)

Dne 17.10.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany Smlouvu o dílo, jejíž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro společné povolení pro stavbu: „III/44610 Bohuňovice průtah“. V článku 2.Doba plnění se zhotovitel zavázal provést a odevzdat objednateli projektovou dokumentaci ve stupni DUSP v rozsahu DPS nejpozději do 28.04.2023 a podat žádost o společné povolení do 15.05.2023.

Smluvní strany se dohodly na dodání PD v náhradním termínu do **31.05.2024** z důvodu nepředvídaných okolností, které nebyly účastníkům známy v době uzavření původní smlouvy o dílo.

Tato dohoda nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv v aktuálním znění. Uveřejnění smluv zajistí objednatel.

Tato dohoda je vyhotovena v elektronické podobě podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.


Obě stany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této Dohody a souhlasí s ní. Není-li ujednáno jinak, řídí se Dohoda příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Olomouci dne:



Ing. Petr
Doležel

Digitálně podepsal
Ing. Petr Doležel
Datum: 2023.11.09
13:25:57 +01'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
PhDr.David Štěpánek
ředitel organizace

Ing. Petr Doležel