



Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, p.o.
Klatovská 2960/200i
Plzeň
301 00

K rukám ředitele MUDr. Bc. Pavla Hrdličky

Vyřizuje: Ing. Sochůrek Pavel

V Masojedech: 19.10.2023

Věc : Žádost o vypracování dodatku ke smlouvě č. ZZSPK-2158/2023 uzavřené v souvislosti v VŘ s názvem: „Sanitní vozidla pro ZZS PK 2023“

Vážený pane řediteli,

s ohledem na vzniklé a nepředpokládané události si dovoluji Vás požádat o vytvoření dodatku k výše uvedené kupní smlouvě z důvodů níže popsaných. Jedná se o vozidlo VW Crafter, č. komise 364125 a těmito důvody jsou:

- pozdní dodání základního podvozku (vozidla) od výrobce Volkswagen. Důvodem byl výpadek u výrobce chipů, jenž neumožňoval kompletaci systému pohonu zadní nápravy Haldex, následované výpadkem ve výrobě setrvačníků, jenž byly způsobeny záplavami ve Slovinsku (více informací viz příložený dopis odpovědného pracovníka spol. Porsche ČR). Termín dodání byl aktuálně stanoven na začátek prosince 2023, následně je nutné provést přestavbu do podoby sanitního vozidla. Termín dodání kompletního vozidla do 29.02.2024.
- ukončení prodeje GPS zařízení s názvem CP 30 a jeho náhrada zařízením s názvem CP 40 včetně jiné zobrazovací jednotky (více viz příložený dopis od odpovědného pracovníka spol. Radium). V rámci této změny je nutné provést změnu požadavku technického vybavení uvedené v bodě 2.2.2. kupní smlouvy, kdy vozidlo bude nově vybaveno zařízením CarPosition CP40. V souvislosti s touto změnou bude nutné provést inovaci v zástavbě do interiéru vozidla.

Mnohokrát děkuji.

S pozdravem,
Lenka Olmrová, jednatel společnosti SICAR, spol. s r.o.

