


PŘÍLOHA Č. 4 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba:		Číslo změny: 1	
III/3773 LOMNIČKA PRŮTAH		Datum: 22.9.2023	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	na KD <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Týká se části stavby:			
Odkazy:			
<p>Popis změny:</p> <p>Při vyřizování uzavírky společností DoZBos s.r.o. bylo zjištěno, že navrhovaný termín uzavírky „III/3773 Lomnička průtah“ koliduje s uzavírkou stavby „III/3779 Železné – Lomnička“ vyřizované v termínu 26.9.2023 – 8.10.2023 realizované společností Eurovia CS. Vzhledem ke skutečnosti, že dřívější termín uzavírky nebylo možno vyřídit se s termínem nové uzavírky posunujeme mimo termín smluvní.</p> <p>S ohledem na výše uvedené jsme podali 14.9.2023 písemnou žádost schválení posunutí termínu realizace do 20.11.2023, která povede k uzavření dodatku (Dle čl. II, odst.1 Dokončení díla do 20.11.2023).</p>			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	<input type="checkbox"/>	
Změna byla vyvolána	Koordinací stavebních uzavírek		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):		Digitálně podepsal  Datum: 2023.09.22 06:38:26 +02'00'	
Převzal (Jméno, datum, podpis)			