

## DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ev. číslo smlouvy 2022-0002/OMH, sys.číslo vz P21V00000956

### „Zpracování PD – zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25“

#### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Děčín  
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV  
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor  
IČO: 00261238  
DIČ: CZ00261238  
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha  
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

**Zhotovitel:** Quality Group s.r.o.  
Sídlo: Příkop 843/4, 602 00 Brno  
Statutární zástupce: XXXXXXXXXX  
IČO: 08879737  
DIČ: CZ08879737  
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.  
Číslo účtu: 2901762722/2010

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

#### Předmět dodatku

- Dle SOD č. objednatele 2022-0002/OMH ze dne 10.01.2022 čl. II, odst. 3 byla doba provedení části díla uvedené v čl. II., odst. 1 písm. a), až c) 350 dnů od doručení písemné výzvy zadavatele, která byla dodatkem č. 1 prodloužena o 90 dnů. Na základě dalších odsouhlasených dodatečných projekčních prací je tímto dodatkem lhůta pro dokončení předmětné části díla prodloužena o dalších 210 dnů.
- Dle SOD č. objednatele 2022-0002/OMH ze dne 10.01.2022 čl. III., odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 879 000,- Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec výkonů dle SOD další dodatečné práce zjištěné v průběhu provádění projekčních prací. Vícenáklady spočívají ve vypracování zoologického průzkumu vyplývajícího z „Metodiky posuzování staveb z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů“. Dále bude projekt doplněn o návrh FVE dle zpracované studie a související profese.

<b>Vícenáklady:</b>	
zoologický průzkum	21 000,00 Kč
<b>FVE:</b>	
Inženýrská činnost (DO, SÚ)	26 000,00 Kč
projekt FVE + ELI (3 střechy)	177 000,00 Kč
PBR (3 střechy)	21 600,00 Kč
Statika (3 střechy)	52 800,00 Kč
Bleskosvod (3 střechy)	54 000,00 Kč
koordinace zakázky, tisky, poplatky SÚ	45 000,00 Kč
<b>Součet bez DPH</b>	<b>397 400,00 Kč</b>

**Souhrn:**

Celková cena za dílo dle SOD č. 2022-0002/OMH bez DPH:

879 000,00 Kč

Cena za dodatek č. 1:

162 000,00 Kč

**Cena za dodatek č. 2:****397 400,00 Kč****Celková cena díla bez DPH:****1 438 400,00 Kč****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní články SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Znění této smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č. RM 23 17 37 18 dne 17.10.2023.

V Děčíně dne

Ing. Jiří Anděl, CSc.  
primátor[redacted]  
jednatel[redacted]  
jednatel