

Dohoda o finančním vypořádání

uzavřená mezi:

Objednatelem:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 –Karlín

datová schránka: uccchjm

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-3580/2021/FLO**

ISPROFOND/SubISPROFIN: 5003730012

a

Zhotovitelem:

„Společnost pro revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“

jejímiž účastníky jsou:

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

IČO: 480 29 483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 14616

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED], obchodním ředitelem, na základě plné moci

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, sp. zn. B 904

zastoupena: **Radimem Bláhou**, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 353-PVO/2021

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

1. Nabídka Zhotovitele byla vybrána jako nejvhodnější v zadávacím řízení na zhotovení stavby s názvem „Revitalizace trati Lovosice – Česká Lípa“. Na základě tohoto výběru uzavřely strany dne 22. 10. 2021 smlouvu o dílo - číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3580/2021/FLO; číslo smlouvy Zhotovitele: 353-PVO/2021 (dále jen „**Smlouva**“), ve které se Zhotovitel zavázal, že pro Objednatele dané dílo provede a Objednatel se zavázal k úhradě jeho ceny. Tato smlouva pak v souladu s § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů nabyla účinnosti dne 26. 10. 2021 zveřejněním v registru smluv.
2. V průběhu provádění díla dle Smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami došlo dne 23.11.2022 k dokončení Sekce 1 s výjimkou drobné nedokončené práce, což bylo potvrzeno Potvrzením o převzetí Sekce 1 části Díla ze dne 16.12.2022. Výše uvedená drobná nedokončená práce spočívala v nedokončení výměny adresného software v ŽST Lovosice v rámci PS 20-01-01 Lovosice – Česká Lípa, DOZ. Tato nedokončená práce podstatným způsobem neovlivnila převzetí Sekce 1 k zamýšlenému účelu.
3. Správce stavby v souladu s Pod-čl. 10.1 odst. 4 písm. (a) a Pod-čl. 11.1 odst. 3 písm. (a) Smluvních podmínek stanovil Zhotoviteli k dokončení uvedené nedokončené práce lhůtu v délce jednoho měsíce ode dne dokončení Sekce 1, tj. do 23.12.2022. Uvedenou lhůtu však Zhotovitel nedodržel a k dokončení nedokončené práce došlo až 17.5.2023, což dokládá zápis o předání a převzetí části díla (PS/SO) ze dne 17.5.2023. Zhotovitel tak nedokončil práci do data oznámeného Objednatelem.
4. S ohledem na výše uvedené tak došlo k porušení Pod-čl. 11.1 Smluvních podmínek [Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad] spolu s Pod-čl. 11.4 Smluvních podmínek [Neúspěšné odstraňování vady]. Objednateli tak vzniklo vůči Zhotoviteli ve smyslu Pod-článku 4.27 písm. (f) Smluvních podmínek, právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z části Smluvní ceny odpovídající dotčenému objektu, kterých se nedokončená práce týká, a to za každý započatý den prodlení.
5. Objednatel v souladu s Pod-článkem 2.5 a 4.27 písm. (f) Smluvních podmínek uplatnil Oznámením claimu Objednatele č. 02/2023 ze dne 3.7.2023 právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 80 798,35 Kč.
6. Na základě Oznámení claimu Objednatele č. 02/2023 ze dne 3.7.2023 uzavírají Smluvní strany tuto dohodu o finančním vypořádání nároku Objednatele v celkové výši 80 798,35 Kč. Na této částce se smluvní strany shodly, že náleží Objednateli v souladu s Pod-čl. 2.5 a 4.27 písm. (f) Smluvních podmínek a Přílohy k nabídce.
7. Účelem této dohody je vypořádat mezi smluvními stranami finanční závazky z uplatněného claimu Objednatele č. 02/2023 a v rozsahu nároku Objednatele vzájemně narovnat práva a povinnosti Smluvních stran plynoucí ze smlouvy o dílo a z oznámeného claimu.

I.

1. Předmětem narovnání finančních závazků Smluvních stran v této dohodě jsou nároky Objednatele na uhrazení smluvních pokut uplatněné v claimu č. 02/2023 v celkové výši 80 798,35 Kč.
2. Předmětem dohody stran jsou následující nároky na uhrazení smluvní pokuty:
 - a. Smluvní pokuta ve výši 80 798,35 Kč uplatněná dne 3.7.2023 Oznámením claimu Objednatele č. 02/2023 za nedokončení práce do data oznámeného Objednatelem.
3. Smluvní strany shodně konstatují, že o nároku Objednatele ve výši částek uvedených v předchozím odstavci není mezi nimi sporu – je nesporný.

II.

1. S odkazem na výše uvedené narovnávají Smluvní strany své finanční závazky popsané v čl. I. této dohody následujícím způsobem.
2. Smluvní pokutu uplatněnou Oznámením claimu Objednatele č. 02/2023 Zhotovitel potvrzuje a určuje k výplatě ve výši 80 798,35 Kč.
3. Příslušný nárok uvedený výše v čl. I. této dohody tedy Zhotovitel uhradí v částce 80 798,35 Kč.
4. Objednatel toto vyrovnání finančních nároků uvedených v čl. I. této dohody potvrzuje a souhlasí s ním.

III.

1. Částku finančního narovnání dle odstavce 2. článku II. této dohody uhradí Zhotovitel Objednateli na základě daňového dokladu (Faktury), který bude mít obdobné náležitosti, jaké byly ohledně Faktur Zhotovitele sjednány ve smlouvě o dílo, s tím, že jediným podkladem pro vystavení Faktury je účinná dohoda.
2. Vyzvat Zhotovitele k úhradě částky finančního vyrovnání fakturou je Objednatel oprávněn po účinnosti této dohody.
3. Částka finančního vyrovnání je splatná ve lhůtě 28 dnů od data, kdy Zhotoviteli bude doručena výzva k úhradě částky finančního vyrovnání.
4. Fakturu Objednatel doručí Zhotoviteli některým z níže uvedených způsobů:
 - v listinné podobě na adresu AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Záběhlce, 106 00 Praha 10, nebo
 - v elektronické podobě na e-mailovou adresu: info@azd.cz, nebo
 - datovou zprávou na identifikátor datové schránky: z77cc7s

IV.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Tato dohoda může být měněna pouze písemnými dodatky s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních stran.
3. Obě strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním této dohody v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci stran, předmětu dohody, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této dohody. Obě strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz dohody a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dohody. Nebude-li tato dohoda zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze stran oprávněna požadovat po druhé straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
4. Tato dohoda je sepsána v jednom vyhotovení v elektronické formě a je opatřena zaručenými elektronickými podpisy zástupců obou Smluvních stran.

Compliance doložka a etické zásady

Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této dohody jednaly a postupovaly čestně a transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této dohody a veškerých činnostech s ní souvisejících. Každá ze Smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé Smluvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené Smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách Smluvních stran (společností).

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

13.11.2023 08:49
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ
pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.10 11:21:13 +02'00'

obchodní ředitel, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

V Českých Budějovicích

Digitálně
podepsal
Datum: 2023.10.25
10:16:47 +02'00'

Radim Bláha
místopředseda představenstva
EDIKT a.s.