

Dodatek č. 1 k Výzvě č. 33

vyplývající z Rámcové dohody „Výroba a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře“

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 25672541
DIČ: CZ25672541
bankovní účet: 115-5836140217 / 0100, vedený u Komerční banky a.s.
zastoupena: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva,
Ing. Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**THMP**“)

a

(2) **Energovod CZ, a.s.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 - Lhotka
IČO: 04155637
DIČ: CZ04155637
bankovní účet: ČSOB, a.s., 117601213/0300
Komerční banka, a.s., 123-1958430257/0100
Raiffeisenbank, a.s., 1049882002/5500

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, vložka 20697,
oddíl

zastoupena: Mgr. Marat Saber, předseda představenstva
Mgr. Ladislav Beran, místopředseda představenstva

(dále jen „**Dodavatel**“)

(THMP a Dodavatel společně „**Strany**“ a každá z nich samostatně „**Strana**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku Objednatel tímto Dodatkem č. 1 k Výzvě č. 33 ze dne 14. 8. 2023 k Rámcové dohodě „Výroba a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře“ ze dne 16. 7. 2021 ve znění platných Dodatků k rámcové dohodě mění následující údaje Výzvy tak, že původní ustanovení jsou nahrazena následujícím zněním:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. *Dodavatel se v souladu s touto výzvou (dále jen „**Výzva**“) zavazuje dodat THMP zboží spočívající v Prvcích mobiliáře dle níže uvedené specifikace (včetně Přílohy této Výzvy) a převést na THMP vlastnické právo k těmto Prvkům mobiliáře, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě „Výroba a dodávky vybraných prvků městského mobiliáře“ uzavřené mezi Stranami dne 15.7.2021(dále jen „**Rámcová dohoda**“).*

1.2. Specifikace Prvků mobiliáře a jejich požadovaný počet bude obsažen v Příloze této Výzvy:

- a) Prvek mobiliáře A1 v množství 36 ks
- b) Prvek mobiliáře A2 v množství 7 ks
- c) Prvek mobiliáře A7 v množství 4 ks
- d) Velkokapacitní koš v množství 80 ks
- e) Zábradlí 2m s výplní v množství 60 ks
- f) Náhradní díl – citylight sestava v množství 99 ks
- g) Náhradní díl – infopanel v množství 42 ks
- h) Náhradní díl – kryt konzoly v množství 104 ks
- i) Náhradní díl – sloup 01L-CL v množství 20 ks
- j) Náhradní díl – zámek v množství 80 ks
- k) Náhradní díl – spojovací materiál v množství 42 sad
- l) Náhradní díl – madlo zábradlí v množství 17 ks
- m) Náhradní díl – sloupek zábradlí v množství 12 ks
- n) Náhradní díl – pružina v množství 20 ks
- o) Náhradní díl – západka v množství 20 ks
- p) Náhradní díl – spojovací materiál pro koš v množství 20 sad
- q) Náhradní díl – spojovací materiál pro zábradlí v množství 12 sad
- r) Výměna sloupu v přístřešku v množství 10 ks

(dále jen „**Prvky mobiliáře**“)

1.3. THMP se na základě této Výzvy zavazuje, že od Dodavatele přebere řádně a včas dodané Prvky mobiliáře a zaplatí za ně Dodavateli kupní cenu uvedenou v článku 2.2 Výzvy, a to v souladu s podmínkami sjednanými v Rámcové dohodě.

1.4. Právní vztahy mezi Stranami touto Výzvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové dohodě či této Výzvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2. KUPNÍ CENA

2.1. Jednotková kupní cena za Prvky mobiliáře je uvedena v příloze č.1 této výzvy.

2.2. Za řádně a včas dodané celé množství zboží dle této Výzvy náleží Dodavateli celková kupní cena ve výši:

- a) bez DPH: **32 553 555,00 Kč**
- b) DPH: **6 836 246,55 Kč**
- c) včetně DPH: **39 389 801,55 Kč**

2.3. Jednotková i celková kupní cena je THMP stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě a její **Příloze č. 4** Jednotková cena Prvků mobiliáře. THMP uhradí kupní cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

Změna se týká změny typu přístřešku na ř. 3, 20 a 21, zrušení přístřešků na ř. 6, 23, 24, 25 a 28 změny prodloužení sloupu u přístřešků na ř. 26 a 27, odpočtu cen náhradních dílů u přístřešků na ř. 21, 27, 33,

36, 38, 39, 40, 42, 45, 46 a 47, změny termínu dodání u přístřešku na ř. 42, doplnění nových přístřešků na ř. 44 až 47, změny počtu kusů náhradních dílů č. prvku 47 a 201, doplnění náhradních dílů č. prvku 311, 313 a 314.

Ostatní údaje uvedené ve Výzvě tímto Dodatkem nedotčené zůstávají nadále v platnosti a beze změny.

Za THMP:

Jméno: Tomáš Jílek

Funkce: předseda představenstva

Jméno: Ing. Tomáš Novotný

Funkce: místopředseda představenstva

Dodavatel akceptuje tuto Výzvu v plném rozsahu a bez výhrad

V _____ dne _____

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: _____

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Výzvy č. 33

Přístřešky

Číslo prvku	typ přístřešku	ID	název zastávky	termín dodání do	el. připojení	přeprava v rámu	prodloužení i atyp. sloupu 1 [mm]	prodloužení atyp. sloupu 2 [mm]	prodloužení atyp. sloupu 3 [mm]	prodloužení atyp. sloupu 4 [mm]	dřevo lavičky	USB	otvor s dvířky	Příčka	Koš (ks)	Orientace DCLV	Cena prvku	Odpočet ceny ND	Cena el. zapojení	Cena prodloužení	Celková cena	
1	A1-04	482	Nademeleinská	17.08.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
2	A1-02	3165 (pův)	Slivenec	17.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
3	A1-04-A	3165	Slivenec	17.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
4	A7-02	150	Větrník	18.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	-	ne	ano	hliníková	0	-						
5	A1-02	1356	Ládví	18.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
6	A2-02-D	1793	Florenc	ZRUŠENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	L						
7	A1-02	1821	Otakarova	18.08.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
8	A1-02-D	2339	Luka	18.08.2023	PRE5	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	P						
9	A1-02-D	2490	Střížkov	18.08.2023	PRE5	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	P						
10	A1-02-D	2222	Švandovo divadlo	18.08.2023	PRE5	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	P						
11	A2-02-D	2877	Nádraží Libeň	24.08.2023	PRE5	ANO	200	100	0	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	P						
12	A1-02	1067	Sídliště Kobylisy	18.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
13	A1-02-D8	607	Letenské náměstí	18.08.2023	PRE5	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
14	A1-02	2003	K Letišti	18.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
15	A1-04-A	2008	K Letišti	18.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
16	A1-02	2025	Terminál 3	18.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
17	A7-02	2026	Terminál 3	18.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	-	ne	ano	hliníková	0	-						
18	A2-02	233	Rajská zahrada	30.08.2023	PRE3	ANO	0	0	0	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
19	A1-02-D8	2252	Anděl	18.08.2023	PRE5	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
20	A1-02	2924	Sídliště Zahradní Město	18.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
21	A1-02	1211	IKEM	25.08.2023	VO2	ANO	100	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
22	A2-02	1907	Prosek	01.09.2023	PRE3	ANO	0	0	0	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
23	A1-02	964	Těšnov	ZRUŠENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
24	A2-02	2563	Poliklinika Mazurská	ZRUŠENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
25	A2-02	36	Sídliště Bohnice	ZRUŠENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
26	A1-04	2928	Jesenická	25.08.2023	PRE3	ANO	0	100	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
27	A7-02	2385	Staré Strašnice	25.08.2023	PRE3	ANO	100	100	-	-	-	ne	ano	hliníková	0	-						
28	A1-02	260	Katovická	ZRUŠENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
29	A1-02	2732	Murmanská	25.08.2023	PRE3	ANO	0	100	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
30	A1-02	3139	Toufarova	25.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
31	A1-02	3140	Toufarova	25.08.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
32	A7-02	586	Čechův most	25.08.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	-	ne	ano	hliníková	0	-						
33	A1-04	587	Čechův most	10.11.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
34	A1-02-D	2773	Želivského	15.09.2023	PRE5	ANO	200	100	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	P						
35	A1-02-D	2773	Želivského	15.09.2023	PRE5	ANO	200	100	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	P						
36	A1-02	2388	Staré Strašnice	15.09.2023	PRE3	ANO	100	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
37	A1-02	2733	Pod Rapidem	15.09.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
38	A1-02	2827	Bělocerkevská	15.09.2023	PRE3	ANO	100	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
39	A1-04	2428	Vinohradské hřbitovy	15.09.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
40	A1-04	2734	Vinohradské hřbitovy	15.09.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
41	A1-04-A	644	Boloňská	15.09.2023	PRE3	ANO	0	100	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
42	A1-04	833	Hrdlořežská	20.10.2023	VO2	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
43	A1-02	1316	Avia Letňany	15.09.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
44	A2-02	656	Janovská	31.10.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
45	A1-02	867	Roztvyly	31.10.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
46	A1-02	867	Roztvyly	31.10.2023	PRE3	ANO	0	0	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
47	A1-04-A	338	Dolní Šárka	31.10.2023	VO2	ANO	100	100	-	-	yatoba	ne	ano	hliníková	0	-						
48	velkokapacitní koš			15.09.2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-						

cena celkem	15 977 937,00 Kč
DPH 21%	3 355 366,77 Kč
cena vč. DPH	19 333 303,77 Kč

Zábradlí

Číslo prvku	typ zábradlí	Počet (ks)	termín dodání	Cena prvku	Celková cena
1	Z212 - s výplní 2m	60	30.09.2023		
				cena celkem	963 540,00 Kč
				DPH 21%	202 343,40 Kč
				cena vč. DPH	1 165 883,40 Kč

pozn 1 termín výměny sloupů do 14 kalendářních dnů od zaslání specifikace přístřešků k výměně

Náhradní díly

Číslo prvku	Název dílu	Počet (ks)	Termín dodání do	Cena prvku	Celková cena
1a	CITYLIGHT-SEST	CL130PZ	99	30.11.2023	
6b	INFOPANEL-SEST	1 - BEZ SKLA	26	06.10.2023	
8b	INFOPANEL-SEST	2 - BEZ SKLA	6	06.10.2023	
9b	INFOPANEL-SEST	3 - BEZ SKLA	6	06.10.2023	
11b	INFOPANEL-SEST	5 - BEZ SKLA	4	06.10.2023	
19	KRYT KONZOLY	LEVÁ	40	30.11.2023	
20	KRYT KONZOLY	PRAVÁ	40	30.11.2023	
22	KRYT KONZOLY	LEVÁ ZKRÁCENÁ	12	30.11.2023	
23	KRYT KONZOLY	PRAVÁ ZKRÁCENÁ	12	30.11.2023	
47	SLOUP	01L-CL	20	31.10.2023	
84	ZÁMEK	ZÁMEK 4-120.2	80	30.11.2023	
85	spojovací materiál	soubor A1.02	22	27.09.2023	
86	spojovací materiál	soubor A1.03	4	27.09.2023	
87	spojovací materiál	soubor A1.04	3	27.09.2023	
88	spojovací materiál	soubor A1.05	1	27.09.2023	
89	spojovací materiál	soubor A2.01	1	27.09.2023	
90	spojovací materiál	soubor A2.02	4	27.09.2023	
91	spojovací materiál	soubor A2.03	1	27.09.2023	
92	spojovací materiál	soubor A7.02	6	27.09.2023	
201	MADLO	L=1000	1	30.11.2023	
202	MADLO	L=1000 S	4	30.11.2023	
203	MADLO	L=1000 H	4	30.11.2023	
205	MADLO	L=2000 S	4	30.11.2023	
206	MADLO	L=2000 H	4	30.11.2023	
207	SLOUPEK	1	12	30.11.2023	
311	PRUŽINA	1	20	30.11.2023	
313	ZÁPADKA	1	20	30.11.2023	
314	spojovací materiál, pol. 14 -28	1	20	30.11.2023	
209	spojovací materiál, pol.3	soubor	6	30.11.2023	
210	spojovací materiál, pol.5-6	soubor	6	30.11.2023	
112	výměna sloupu v přístřešku		10	pozn 1	
				cena celkem	15 622 438,00 Kč
				DPH 21%	3 280 711,98 Kč
				cena vč. DPH	18 903 149,98 Kč

CELKOVÁ CENA ZA VÝZVU	32 563 915,00 Kč
DPH 21%	6 838 422,15 Kč
CELKOVÁ CENA VČETNĚ DPH	39 402 337,15 Kč