

Časový harmonogram realizace díla

Objednatel: Nemocnice Ivančice, příspěvková organizace

Zhotovitel: W.H.A. system spol. s r.o., Blanická 21, 787 01 Šumperk

Střecha objektu C

termín

od:

do:

27.11.2023	03.12.2023	Střecha S1
04.12.2023	10.12.2023	Střecha S2
11.12.2023	17.12.2023	Střecha S2, střecha S3
18.12.2023	23.12.2023	Střecha S3

