

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### „Sjednocení a rekonstrukce dispečinků pitné a odpadní vody + aktualizace SW a HW vybavení – etapa I.“ pro oblast Kroměřížsko

Evidenční číslo objednatele: 18-KM-2022-PV-INV2000016  
uzavřená dle z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

#### I. SMLUVNÍ STRANY

##### 1. OBJEDNATEL

Se sídlem:

Zastoupen ve věcech smluvních:

Zastoupen ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147.  
(dále jen „objednatel“)

**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

xxx

xxx

49451871

CZ49451871

Komerční banka, a.s.

2002691/0100

##### 2. ZHOTOVITEL

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6037.  
(dále jen „zhotovitel“)

**VAE CONTROLS, s.r.o.**

Náměstí Jurije Gagarina 233/1

710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

xxx

48390470

CZ48390470

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

1387680905/2700

dále společně též jen „smluvní strany“

#### II. UZAVŘENÁ SMLOUVA O DÍLO

2.1 Dne 9.12.2022 uzavřely shora uvedené smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla na akci: „Sjednocení a rekonstrukce dispečinků pitné a odpadní vody + aktualizace SW a HW vybavení – etapa I.“ pro oblast Kroměřížsko (dále jen „smlouva o dílo“).

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

#### III. PŘEDMĚT DODATKU

3.1 Předmětem dodatku č.1 je změna dokončení realizace díla dle článku III. odstavce 3.1 Realizace díla, a to následovně:

**Původní termín:** Realizace díla: IV. Q. 2022 – III. Q. 2023

**Nový termín:** Realizace díla: IV. Q. 2022 – IV. Q. 2023

#### **IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:**

- 4.1 Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku č.1.
- 4.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve **4 vyhotoveních**, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 4.4 Smluvní strany jsou s textem tohoto dodatku dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tento dodatek svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž potvrzují.
- 4.5 Obě smluvní strany berou na vědomí, že údaje v tomto dodatku č.1 budou uveřejněny v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění).
- 4.6 Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek č.1 neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace či údaje, které by nemohly, nebo neměly být zveřejněné.

V Kroměříži dne:

V Ostravě dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
**Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.**  
xxx

.....  
**VAE CONTROLS, s.r.o.**  
xxx