

Česká republika - Úřad vlády České republiky
nábř. E. Beneše 128/4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Akce: Oprava barokního opevnění Prahy
podél ulic U Bruských kasáren - nábreží E. Beneše

Věc: Zdůvodnění víceprací na opěrné zdi - etapa č. 1

V rámci opravy zdi etapy č. 1 byly dodavatelem vykázány vícepráce:

1) Vícepráce týkající se úpravy terénu nad korunou zdi.

Po odstranění náletové zeleně byl zjištěn tvar terénu, který v době zpracování PD nebyl zřejmý (terén nebyl přístupný). Na západní části zdi za parkovištěm je terén tvořen novodobými navážkami sahajícími až ke koruně zdi. Při deštích (zejména přívalových) hrozí splavování zeminy přes korunu zdi na spodní úroveň (chodník podél ulice U Bruských kasáren), což se v minulosti pravděpodobně stalo (naplaveniny ohraničené betonovými svodidly – odstranění v PD uvažováno). Rovněž by při ponechání stávajícího tvaru terénu z výše uvedených důvodů hrozilo poškození nově opravené koruny zdi.

Proto projektant navrhl doplnění PD o úpravu terénu spočívající v sejmutí a odvezení přebytečné zeminy za korunou zdi a vytvoření odvodňovacího žlabu z betonových prefabrikátů (se souhlasem NPÚ). Rovněž po odstranění zeminy za rubem zdi (korunou) projektant navrhl část vrácené sypaniny nahradit štěrkovým pérem ochráněným geotextilií, zaústěným do chrliče. Důvodem je lepšího odvodnění a odvedení srážkové vody, které by původní materiál nezajistil.

2) Vícepráce týkající se úpravy ústí bývalého schodiště.

Na západní části zdi (část v majetku MČ Praha 1) je částečně zazděný otvor zajištěný mříží – původně schodiště. Prostor je zasypán vybouraným stavebním materiálem. V PD bylo uvažováno s vyčištěním prostoru za mříží s demontáží mříže, jejím nátěrem a zpětným osazením. Po odstranění mříže a vyčištění bezprostředního prostoru za mříží bylo projektantem navrženo navýšení dozdivky otvoru o dvě řady cihel. Důvodem je zabránění spadu ponechaného stavebního materiálu, začištění a ochránění hrany dozdivky.

AD:
Ing. Václav Krch
PUDIS, a.s.