



VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY
Generální ředitelství, odbor logistiky
Soudní č. 1672/1a, poštovní příhrádka 3, 140 67 Praha 4
Tel.: 244 024 502, Fax: 244 024 503, ISDS: b86abcb

Dodatek č. 1

č.j. VS-165529-14/ČJ-2021-800050-VERZAK

ke Smlouvě o dílo „GŘ OL – Oprava skladů budova 13“

Článek I Smluvní strany

OBJEDNATEL: Česká republika, Vězeňská služba České republiky
Sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4
Za stát právně jedná: Ing. Mgr. Petra Prokešová, ředitelka odboru logistiky na základě pověření ze dne 1.4.2022, č.j. VS-19023-58/ČJ-2016-800020-PP
IČ: 00212423
DIČ: CZ00212423
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
a

Zhotovitel: AMT Zbraslavská stavební, s.r.o.
Sídlo: Kaprova 42/14, 110 00, Praha 1
Zastoupená: Bc. Martinou Wágnerovou na základě generální plné moci ze dne 25.2.2021
Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem Praha, C 60163
IČ: 25674552
DIČ: CZ25674552
Bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

1. Článek V. CENA DÍLA, odst. 1) se mění a zní:

1) Celková cena díla této smlouvy je dohodnuta ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Celkem Kč
Původní cena díla SOD	4 797 782,00	1 007 534,22	5 805 316,22
ZL 1 – méněpráce	-209 041,00	-43 898,61	-252 939,61
ZL 2 – méněpráce	-29 940,00	-6 287,40	-36 227,40
ZL 3 – vícepráce	73 648,00	15 466,08	89 114,08
ZL 4 – vícepráce	1 363 047,00	286 239,87	1 649 286,87
Nová cena díla	5 995 496,00	1 259 054,16	7 254 550,16

Nová cena díla činí 5.995.496,00 Kč bez DPH
(slovy: pětmilionůdevětsetdevadesátpětistisícčtyřistadevadesátšest korun českých),
tj. 7.254.550,16 Kč vč. DPH (slovy: sedmmilionůdvěstěpadesátčtyřtisícčtyřsetpadesát 16/100 korun českých).

Ceny plnění víceprací dle přílohy „Změnové listy č. 3 a 4“ budou zhotovitelem uplatňovány na základě dílčích plnění dle skutečně uskutečněných plnění odsouhlasených zadavatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem a zapsaných ve stavebním deníku stavby.

III. **Ostatní a závěrečná ustanovení**

- 1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je v elektronické podobě. Podpis Dodatku zajistí smluvní strany výhradně platným elektronickým podpisem oprávněného zástupce.
3. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jej přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti nabývá jeho uveřejněním v registru smluv.

Přílohy:

Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4

podepsáno elektronicky
za objednatele:
Ing. Mgr. Petra Prokešová,
ředitelka odboru logistiky

podepsáno elektronicky
za zhotovitele:
Bc. Martina Wágnerová
jednající na základě generální plné moci