

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Bezbariéry – Horažďovice, Komenského 953, 954

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: **Schindler CZ, a.s.** Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 Jinonice
se sídlem: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 Jinonice
registrován u: Městského soudu v Praze; spis B 9174
statutární zástupce: Michaela Klesnarová, členka představenstva; Tomáš Stočes, na základě plné moci
IČO, DIČ: 27127010, CZ27127010
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Na základě skutečností zjištěných v průběhu provádění stavby se dohodly obě smluvní strany na změně rozsahu díla, které jsou vyčísleny rozpočtovým dodatkem č. 1 ze dne 30.10.2023. Uvedená změna rozsahu díla znamená celkovou úsporu v hodnotě 242.679 Kč + DPH.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:

2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
- projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele Ing. Milošem Polankou, Strakonice pod označením Stavební úpravy bytových domů, Komenského ul. 953,954, Horažďovice s datem 03/2022,
Stavba je členěna na tyto stavební objekty
SO 100 - Úpravy BD č.p. 953 - výtah
SO 100 - Úpravy BD č.p. 953 - bezbariérový vstup
SO 101 - Úpravy BD č.p. 954 - výtah
SO 101- Úpravy BD č.p. 954 - bezbariérový vstup
 - nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 18.04.2023,
 - podmínkami stanovenými veřejnou soutěží na zhotovitele díla,
 - rozpočtovým dodatkem ze dne 30.10.2023,

2. V čl. V. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Za provedení díla ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu (v níže uvedeném členění)

	v Kč bez DPH	DPH 15%	v Kč vč. DPH
Úpravy BD č.p. 953 - výtah	1.505.188	225.778	1.730.966
Úpravy BD č.p. 953 - bezbariérový vstup	194.915	29.237	224.152
Úpravy BD č.p. 954 - výtah	1.489.851	223.478	1.713.329
Úpravy BD č.p. 954 - bezbariérový vstup	201.367	30.205	231.572
celkem	3.391.321	545.100	3.900.019

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 28.4.2023.

Tento dodatek ke smlouvě byl projednán a schválen Radou města na 26. zasedání dne 06.11.2023.

V Horažďovicích, dne 13.11.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice

jednatel společnosti