

DODATEK č. 02

Smlouva o dílo č. 23-114-101-00
na zhotovení díla pod názvem
„REKONSTRUKCE KOTELNY A PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ V ZŠ KRAVSKO“




I. Smluvní strany



1. Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51

Statutární zástupce:  starostka obce
IČ: 00292982, obec není plátcem DPH
Bankovní spojení: 3724-741/0100, Komerční banka
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: 

(dále jen „Zadavatel nebo též **Objednatel**“)

2. ERDING, a. s.

Sídlo: Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno
Statutární zástupce:  předseda představenstva
 místopředseda představenstva
e-mail: erding@erding.cz
telefon: 545 244 874
fax: -
IČ: 255 12 455
DIČ: CZ255 12 455
Bankovní spojení, č. ú.: Raiffeisenbank, a. s.; 7490237001/5500
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: 

Tel.:  e-mail: 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brně sp. zn. B 2465

(dle jen „Účastník“ nebo též „**Zhotovitel**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, Dodatek (dále jen „*Dodatek*“) Smlouvy o dílo (dále jen „*Smlouva*“).
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplňcích smlouvy:

II. Cena za provedení díla

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „REKONSTRUKCE KOTELNY A PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ V ZŠ KRAVSKO“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatel, činí celkem:

Cena bez DPH	3 849 200,- Kč
DPH 21 %	808 332,- Kč
Cena celkem	4 657 532,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

Odstavec 1. se dle Dodatku č. 02 upravuje takto:

Méněpráce	- 40 287,- Kč
Vícepráce	+ 61 360,40,- Kč
Rozdíl	+ 21 073,40,- Kč
Cena bez DPH	3 870 273,40,- Kč
DPH 21 %	812 757,41,- Kč
Cena celkem	4 683 030,81,- Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

III. Závěrečná ustanovení


1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít.
3. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:
 - Příloha č. 1: Rekapitulace méně/vícepráce
 - Příloha č. 2: Změnový list č. 8
 - Příloha č. 3: Změnový list č. 9
 - Příloha č. 4: Změnový list č. 10


Objednatel

Zhotovitel

V Kravsku dne [viz elektronický podpis]

V Brně dne [viz elektronický podpis]


 Digitálně podepsal Ing.
Datum: 2023.11.13
14:50:32 +01'00'

 Digitálně podepsal
Datum: 2023.10.13
13:43:46 +02'00'

Obec Kravsko

 starostka

ERDING, a. s.


místopředseda představenstva


Stavba: **Rekonstrukce kotelny a páteřních rozvodů v ZŠ Kravsko**

Objednatel: **Obec Kravsko, Kravsko 12, 671 51**

Zhotovitel: **ERDING, a.s., Zaoralova 5, Brno, 628 00**

ZL č.	Popis prací -méněpráce	Cena bez DPH v Kč
1	Díl ON pol. 4. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	-9400
2	Díl 63 pol. 10. Sponkování rýh v podlahách	-11385
3	Díl 95 pol. 15 D+M plynotěsného a vodotěsného prostupu	-6500
4	Díl 95 pol.17 Zednické výpomoci pro řemesla	-902
5	Díl 95 pol.18 Práce malého rozsahu	-1100
6	Díl 95 pol. 19 Práce malého rozsahu -materiál	-1000
7	Díl 732 pol.63 Kovová nosná konstrukce pro kotle	-10000
	Celkem méněpráce	-40287
	Popis prací -vícepráce	
8	Zemní práce - hlavní přívod	41012
9	Keramická dlažba kotelna	19078,4
10	Svod vody ze stěny v kotelně PPr potrubí	1270
	Celkem vícepráce	61360,4
	Změnové listy celkem /vícepráce -méněpráce/	21073,4

2Lč.6.

Položkový rozpočet		
Zakázka: CN - Zemní práce - hlavní přívod vody - ZŠ Kravsko Kravsko		
Zhotovitel: ERDING, a.s. Zaoralova 2058/5 62800 Brno-Líšeň	IČO: 25512455 DIČ: CZ25512455	
Objednatel Obec Kravsko	IČO: DIČ:	
Vypracoval:		
Rozpis ceny		24 084,02
HSV PSV MON		2 310,00
Vedlejší náklady Ostatní náklady		0,00
		7 500,00
		0,00
Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	33 894,02 CZK
Základní DPH	21 %	7 118,00 CZK
Zaokrouhlení:		-0,02 CZK
Cena celkem:		41 012,00 CZK
 <p>ERDING, a.s. Zaoralova 5 628 00 Brno IČ: 255 12 455 DIČ: CZ25512455</p> <p><i>[Signature]</i> Za zhotovitele Místo</p> <p>Za objednatele 01.08.2023 Datum</p>		
Popis:		

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ	Celkem	Hmotnost	
1	Zemní práce	HSV	12 428,02	1,70030	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	718,00	0,11122	
4	Vodorovné konstrukce	HSV	2 649,00	1,08927	
5	Komunikace	HSV	2 958,00	0,94737	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	1 397,00	0,07980	
91	Dopíňující práce na komunikaci	HSV	579,00	0,24944	
96	Bourání konstrukcí	HSV	3 355,00	0,00000	
711	Izolace proti vodě	PSV	2 310,00	0,00047	
VN	Vedlejší náklady	VN	7 500,00	0,00000	
Celkem:			33 894,02	4,17787	
Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Ce

Díl: 1	Zemní práce					12 428,02
1	132 20-0010.RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v homině 1-4	m3	4,30000	700,00	3 010,00
2	120 00-1101.R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení, doplnění strojového výkopu o ruční výkopy	m3	4,30000	709,00	3 048,70
3	132 30-1219.R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	4,30000	85,90	369,37
4	113 10-6000.RA0	Odstanění bet.dlažby vč.podkladu,pl.do 50 m2	m2	3,00000	407,00	1 221,00
5	113 20-1111.R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	2,00000	126,00	252,00
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,50000	144,50	505,75
7	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,00000	1 374,00	1 374,00
8	979 08-1111.RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku, kontejnerem 4 t	kpl	1,00000	1 600,00	1 600,00
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	1,40000	513,00	718,20
10	180 40-0020.RA0	Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva	m2	10,00000	32,90	329,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					718,00
11	310 23-7241.RT1	Zazdívkva otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm, s použitím suché maltové směsi	kus	1,00000	718,00	718,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					2 649,00
12	465 51-3127.R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MC, tl. 20 cm	m2	1,50000	1 766,00	2 649,00
Díl: 5	Komunikace					2
13	591 10-0031.RA0	Chodník z dlažby zámkové tl. 6 cm - oprava	m2	3,00000	986,00	2 958,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					1
14	632 45-1441.RAA	Doplnění potěru plochy do 1 m2, tl. 50 - 100 mm	m2	1,00000	1 397,00	1 397,00
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					579,0
15	916 56-1111.RT2	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	2,00000	289,50	579,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					3 355,00
16	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10cm, nad 4 m2	m3	1,00000	3 355,00	3 355,00
Díl: 711	Izolace proti vodě					2
17	711 78-6266.R00	Provedení těsnění prostupů, betonem a tmelem	kus	1,00000	2 310,00	2 310,00
Díl: VN	Vedlejší náklady					7
18	005 11-1021.R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
19	005 12-1010.R	Přepavní náklady na zakázku malého rozsahu, materiály, stroje	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00

Položkový rozpočet

**Zakázka: Keramická dlažba soklu, kotelna, ZŠ Kravsko
Kravsko**

Zhotovitel: **ZEUS - STAV s.r.o.**
Konice 58
66902 Znojmo

IČO: 03045439

DIČ:

Objednat... **ERDING, a.s.**
Zaoralova 2058/5
62800 Brno-Líšeň

IČO: 25512455

DIČ: CZ25512455


Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	3 031,50
PSV	16 046,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení:			0,00 CZK

Cena celkem: 19 078,40 CZK

 **ERDING, a.s.**
 Zaoralova 5
 628 00 Brno
 IČ: 255 12 455 DIČ: CZ25512455

Za zhotovitele

Za objednatele

08.09.2023

Místo

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	1 831,50	0,06300
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	16 046,90	0,23673
998	Přesuny hmot	HSV	1 200,00	0,00000
Celkem:			19 078,40	0,29973

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce					1 831,50
1	632411104R00 Vyrovnávací stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 4 mm	m2	9,00000	203,50	1 831,50
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					16 046,90
2	771990010RA0 Vybourání keramické nebo teracové dlažby	m2	9,00000	264,50	2 380,50
3	771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby	m2	9,00000	53,90	485,10
4	771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci	m2	9,00000	790,00	7 110,00
5	59764210R Dlažba Taurus Granit hladká protiskluzná 300 x 300 x 9 mm Nordic	m2	10,90000	557,00	6 071,30
Díl: 998 Přesuny hmot					1 200,00
6	99877 Přesuny hmot, odvoz suti, likvidace odpadu	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00

