

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 8/2023

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami

**OBJEDNATEL** Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky,  
Plzeň, sady 5. května 42  
se sídlem: sady 5. května 85/42, Plzeň  
IČO: 49774191  
DIČ: neplátce DPH  
zastoupený: Mgr. Lukáš Vlček  
bankovní spojení: 198834747/0300  
dále jen „objednatel“

**ZHOTOVITEL** RYTA s.r.o.  
se sídlem: Bezručova 1159, 337 01 Rokycany  
IČO: 26354870  
DIČ: CZ26354870  
zapsaný ve veřejném rejstříku: Spisová značka: C 14940 uvedená u krajského soudu v Plzni  
zastoupený: Eduard Rytíř  
bankovní spojení: 3065112349/0800  
Autorizovaná osoba pověřená  
vedením stavby: Ing. Miloš Valdhans – obor pozemní stavby, č. osvědčení 39871  
dále jen „zhotovitel“

### 1. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Účelem tohoto dodatku smlouvy o dílo č.8/2023 díla „Střecha – objekt sady 5. května 42, Plzeň“ je uplatnění vyhrazené změny závazku dle 2.2 a 2.8 zadávací dokumentace veřejné zakázky „Střecha – objekt sady 5. května 42, Plzeň“. Předmětem dodatku jsou práce a opravy na půdě/ 5.NP v budově sady 5. května 42, Plzeň v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

### 2. CENA

Cena za stavební práce je 103 865,00 Kč bez DPH (125 677,00 Kč včetně DPH)

### 3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo nemění.
- 3.2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou originálech.
- 3.3. Smluvní strany tohoto Dodatku smlouvy prohlašují, že si tento Dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha č. 1 – Popis prací a rozpočet

V Plzni


Mgr. Lubomír  
ředitel

Krajské úřadu

s právnickou osobou

Plzeň, s.p.a.

za objednatele




V Rokycanech

Eduard Rytíř  
jednatel

Ryta s.r.o.

za zhotovitele



## Položkový rozpočet

Rozpočet: 2023/08 Doplnění požadovaných položek k 30.8.2023			Dodatek č.: 7
Objekt: 85/42	Název objektu: Škola s výukou jazyků	JKSO: 801.34	
Stavba: 2018/09	Název stavby: Sady 5.května 85/42 Plzeň	SKP:	
Projektant:	MJ: m2	Počet měrných jednotek:	760,0000
Objednatel:	Náklady na MJ:	137,00	
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: URČEN DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ		

## Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Zábory chodníků a komunikací	0,00
	PSV celkem	100 840,00	Oborová přírážka-ztížená logistika v centru	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	1 008,00
ZRN celkem	100 840,00	Zařízení staveniště	2 017,00	
		Mykologický průzkum 2x během stavby	0,00	
		Statické výpočty zatížení stropů	0,00	
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady	103 865,00	Ostatní náklady celkem:	3 025,00	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: J.Bartoš	Jméno:	Jméno:
Datum: 11/9/2023	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 % činí:	103 865,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	21 812,00 Kč
<b>Cena za objekt celkem:</b>		<b>125 677,00 Kč</b>

Stavba: 2018/09	Sady 5.května 85/42 Plzeň	Dodatek č.: 7	List č.3
Objekt: 85/42	Škola s výukou jazyků	Datum tisku: 11/9/2023	

Poř. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ Kč	Cena Kč	Jedn. hm.	Celk. hm.
<b>713</b>		<b>Izolace tepelné</b>						
1	764 90-9001.R00	Montáž difusně otevřené folie nebo textilie geotextilie v půdním prostoru	m2	577,9200	55,20	31 901,18	0,00015	0,08669
2	693-70522	Geotextilie HQ PP 500g/m2 do 6 m přepočteno x1,25	m2	722,4000	94,50	68 266,80	0,00050	0,36120
3	998 71-3103.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,4479	1 500,00	671,83	0,00000	0,00000
	<b>713</b>	<b>Izolace tepelné</b>				<b>100 839,82</b>		<b>0,44789</b>

Stavba: 2018/09	Sady 5.května 85/42 Plzeň	Dodatek č.: 7	List č.2
Objekt: 85/42	Škola s výukou jazyků	Datum tisku: 11/9/2023	

### Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
713 Izolace tepelné	0,00	100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,4
<b>Kč</b>	<b>0,00</b>	<b>100 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,4</b>

### VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zábory chodníků a komunikací	0,00	100 840,00	0,00
Oborová přirážka-ztížená logistika v centru	0,00	100 840,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	100 840,00	0,00
Mimostaveništní doprava	1,00	100 840,00	1 008,00
Zařízení staveniště	2,00	100 840,00	2 017,00
Mykologický průzkum 2x během stavby	0,00	100 840,00	0,00
Statické výpočty zatížení stropů	0,00	100 840,00	0,00
Výrobní dokumentace 200hod	0,00	100 840,00	0,00
			<b>3 025,00</b>