

ZMĚNOVÝ LIST

SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – II. výzva			
reg.č.projektu:	134V141000002	číslo ZL:	
smlouva:	NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021	49	
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333		
zhotovitel:	Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827		
název ZL:	Vrata do hospodářského dvora		
dotčené st. objekty:	SO 03 provozní dvůr		
podklady pro ZL:	Zápis z VýV, fotodokumentace stávajícího stavu vrat		
předmět změny:	Doplnění projektu o nová dřevěná dvoukřídlá vrata do hospodářského dvora zahradnictví (dvůr s fíkovnou).		
zdůvodnění nezbytnosti změny:	V průběhu prací v zahradnictví zhotovitel zjistil, že vjezdová dřevěná vrata do dvora (dvůr s fíkovnou) jsou napadena dřevokaznými houbami a hnilobou v takovém rozsahu, že vrata již neplní svou funkci. Nelze je zamykat, zámek vyhnul, křídla se ve pantech svésila. Vzhledem k nutnosti zabezpečit dvůr zahradnictví je nezbytné vyrobit vrata nová. Půjde o tradiční truhlářský výrobek, kopie stávajících.		
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:	Projektová dokumentace počítala s opravou vrat, ovšem v průběhu rerealizace se se zjistil stav tuto opravu již neumožňující.		
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:	Výroba nových vrat je pro dokončení prací v zahradnictví nezbytná. V provozním dvoře bude uschována zahradní technika a bez nových vrat nebude možné tuto část areálu uzamknout. Samostatné zadání by bylo neefektivní a neekonomické.		
zařazení změny dle ZZVZ:	§ 222 odst 4		
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	145 500,00	Kč
	21%DPH	30 555,00	Kč
	celkem	176 055,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	145 500,00	Kč
	21%DPH	30 555,00	Kč
	celkem	176 055,00	Kč
vliv na termín dokončení:	Nemá vliv.		
jiné vlivy (na změnu PD apod.):	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.		
vyjádření AD:	Souhlasím, vše je v souladu s PD.		
vyjádření TDI:	Souhlasím se změnou.		
vyjádření objednatele:	Souhlasím, výměna neuzamykatelných vrat za nová je nezbytná pro zajištění bezpečnosti.		
vyjádření orgánu památkové péče:	Souhlasím, změna je v souladu se ZS a s principy památkové péče.		
další vyjádření:			

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet vícepráce
příloha č.2	
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele:			Datum	<input type="text"/>
za AD:			Datum	<input type="text"/>
za TDS:			Datum	<input type="text"/>
za objednatele:			Datum	<input type="text"/>

Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O:	69	Vrata do hospodářského dvora
R:	3	Vrata do hospodářského dvora

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				145 500,00
1	766 1	Vrata do hospodářského dvora	kus	1,00000	145 500,00	145 500,00

 R položky