

# ZMĚNOVÝ LIST

SZ Lysice – obnova zámecké zahrady a zahradnictví – II. výzva		
reg.č.projektu:	134V141000002	<b>číslo ZL:</b>
smlouva:	NPÚ-450/68448/2021, NPÚ-450/83484/2021	<b>51</b>
objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, IČO: 75032333	
zhotovitel:	Společnost Lysice Zahrada, IČO: 27263827	
<b>název ZL:</b>	<b>Změna technického vybavení</b>	
<b>dotčené st. objekty:</b>	<b>SO 35</b>	
<b>podklady pro ZL:</b>		
<b>předmět změny:</b>	<p>Zadavatel se rozhodl, že zhotovitel nedodá dvouválcový benzínový kompresor určený k údržbě zahrady. V průběhu stavby se prokázalo, že by kompresor ve vysoutěžených dimenzích práci údržby spíše ztížil. Proto se zadavatel rozhodl, že místo kompresoru bude požadovat dodávku reverzní vibrační desky pro opravy mlátových cest, rozmetadlo trávnickových hnojiv a čerpadlo pro vyčerpání kondenzační vody v šachtách.</p>	
<b>zdůvodnění nezbytnosti změny:</b>	Požadavek investora.	
<b>zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:</b>	Tato změna nemohla být předpokládána, došlo k ní až v průběhu prací v souvislosti s přehodnocením způsobu údržby ve vazbě na skutečně realizované práce.	
<b>zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:</b>	Požadavek investora. Navržené vybavení usnadní práci údržby, zefektivní ji. Z toho plyně značná ekonomická výhodnost této změny, obzvláště pořízení stávajícím dodavatelem s parametry odpovídajícími realizovaným pracem a jejich rozsahu.	
<b>zařazení změny dle ZZVZ:</b>	§ 222 odst 4	
<b>záporná hodnota změny</b>	bez DPH	40 760,00 Kč
	21%DPH	8 559,60 Kč
	<b>celkem</b>	<b>49 319,60 Kč</b>
<b>kladná hodnota změny</b>	bez DPH	40 760,00 Kč
	21%DPH	8 559,60 Kč
	<b>celkem</b>	<b>49 319,60 Kč</b>
<b>celková bilance kladné a záporné hodnoty změny</b>	bez DPH	0,00 Kč
	21%DPH	0,00 Kč
	<b>celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>vliv na termín dokončení:</b>	Nemá vliv.	
<b>jiné vlivy (na změnu PD apod.):</b>	Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.	
<b>vyjádření AD:</b>	Souhlasím	
<b>vyjádření TDI:</b>	souhlasím se změnou	
<b>vyjádření objednatele:</b>	Výše uvedené technické vybavení je nezbytné pro kvalitní údržbu zahrady.	
<b>vyjádření orgánu památkové péče:</b>	Souhlasí, změna se netýká dozoru památkové péče, jde o technické vybavení údržby.	
<b>další vyjádření:</b>		

<b>přílohy:</b>	Název přílohy
příloha č.1	Rozpočet méněpráce
příloha č.2	Rozpočet vícepráce
příloha č.3	
příloha č.4	

<b>za zhotovitele:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za AD:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za TDS:</b>			Datum	<input type="text"/>
<b>za objednatele:</b>			Datum	<input type="text"/>

### Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O:	73	Změna kompresoru
R:	1	MNP Změna kompresoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 724</b>		<b>Strojní vybavení</b>				<b>-40 760,00</b>
1	7241509000T00	Dvouválcový benzínový kompresor, 4 kW, 500l/s, minimální tlak 10 bar SOD, SO35 02- pol 89	ks	-1,00000	40 760,00	-40 760,00

průzračný, plný proud o průměru 6 mm, který je stabilní i ve slabém větru, naklopení trysky o 15 °, Výška fontány 0,5 až 2 metry, Nezávislá od vodní hladiny

## Položkový rozpočet

S:	2021 - 07	SZ Lysice- Kolonáda rozmanitosti
O:	73	Změna kompresoru
R:	2	VCP Změna kompresoru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ
<b>Díl: 9</b>		<b>Ostatní konstrukce</b>			
1	1	Rozmetadlo trávníkových hnojiv, zásobník o objemu 22l	kus	1,00000	7 849,00
2	2	Reverzní vibrační deska 130kg	kus	1,00000	29 261,00
3	3	Čerpadlo pro vyčerpávání kondenzační vody v šachtách, výtlak 8m, průtok 2,67l/s	kus	1,00000	3 650,00


Celkem
<b>40 760,00</b>
7 849,00
29 261,00
3 650,00