



## DODATEK č. 3/2023 ke SMLOUVĚ

Číslo související rámcové dohody: 01UK-003762

Číslo smlouvy: 03PT-004264

ISPROFIN/ISPROFOND:

Název související veřejné zakázky: **I/43 MÚK Kuřim, východ – DUSP + IČ**

uzavřená dne 18. 8. 2020 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. účastníci Společnosti „SUDOP GROUP\_Menší projekty\_BIM“

založené Smlouvou o společnosti ze dne 30. 09. 2019,  
se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

#### SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
IČ: 25793349  
DIČ: CZ25793349  
zápis v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B,  
vložka 6088  
právní forma: akciová společnost

jako „Společník 1“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

**PUDIS a.s.**

se sídlem:	Podlabská 1014/20, 160 00 Praha-Bubeneč
IČ:	45272891
DIČ:	CZ45272891
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma:	akciová společnost

jako „Společník 2“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem:	Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
IČ:	45271895
DIČ:	CZ45271895
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
právní forma:	akciová společnost

jako „Společník 3“ zastoupen společností Dopravoprojekt Brno a.s., se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno, na základě Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021

a

**Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem	Kounicova 271/13, 602 00 Brno
IČ:	463 47 488
DIČ:	CZ46347488

zápis v obchodním rejstříku:  
právní forma:

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785  
akciová společnost

**jako „Správce“ a „Společník 5“ oprávněn k podpisu prováděcí smlouvy na základě  
Dodatku č. 8 ze dne 18. 2. 2021**

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

## I.

### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3/2023 Smlouvy k veřejné zakázce **I/43 MÚK Kuřim, východ – DUSP + IČ**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.
2. Zdůvodnění dodatku: předmětem tohoto Dodatku č. 3/2023 je úprava technického řešení stavebních objektů, které jsou navrženy v blízkosti Věznice Kuřim. Změna je vyvolaná vyjádřením Věznice Kuřim, je požadována úprava hráze poldru, spočívající v umístění dále od objektu věznice. Tato úprava si vyžádá zajištění podkladů, úpravu vlastní projektové dokumentace a také aktualizaci inženýrské činnosti. Upravené technické řešení bude posouzeno společností AQUATIS a.s., společnost je autorem studie s názvem „Kuřimka – studie odtokových poměrů“. Úpravy PD budou v souladu s touto studií. Na základě výše uvedeného se tímto Dodatkem č. 3/2023 mění Termíny plnění a Cena za poskytování služeb, přičemž dochází k prodloužení lhůty plnění a k navýšení ceny.

## II.

### Změny Smlouvy

Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.

Tato Příloha č. 1 se mění následujícím způsobem:

#### **Termíny plnění**

- Čistopis DUSP - do 30. 11. 2023
- Podání úplné žádosti o společné povolení - do 31. 3. 2024

#### **Cena za poskytování služeb**

- Vlivem úprav technického řešení (zejména vodohospodářské části) se dohodou smluvních stran navyšuje cena za poskytování služeb souhrnně o 447.750,- Kč bez

DPH. Navýšení cen jednotlivých položek je přehledně uvedeno v oceněném rozpisu služeb, který je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 3/2023. Navyšuje se jak část projektová tak část inženýrské činnosti

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle tohoto Dodatku č.2/2023 celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
8 066 500,-	1 693 965,-	9 760 465,-

(dále jen „cena plnění“).

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 3/2023 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2/2023 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 3/2023 ke Smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, vč. ustanovení Přílohy č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění, nedotčená tímto Dodatkem č. 3/2023 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 3/2023 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně dne  
Za Objednatele:

V Brně dne  
Za Poskytovatele:

DN: cn=  
c=cz, o=Dopravoprojekt Bmo a.s.,  
ou=1,  
Datum: 2023.10.05 15:36:44 +02'00'

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB  
I/43 MÚK Kuřim-východ**

**III. A2) Položkový rozpočet - projektové práce (DUSP)**

Oceněný rozpočet služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

SPECIFIKACE DSP/DUSP	Cena dle SoD	Cena dle Dodatku č. 2	Cena dle Dodatku č. 3
Popis prací			
A. Průvodní zpráva			
1. Identifikační údaje			
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení			
3. Seznam vstupních podkladů			
B. Souhrnná technická zpráva			
1. Popis území stavby			
2. Celkový popis stavby			
3. Připojení na technickou infrastrukturu			
4. Dopravní řešení			
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav			
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana			
7. Ochrana obyvatelstva			
8. Zásady organizace výstavby			
9. Celkové vodohospodářské řešení			
C. Situační výkresy			
1. Situační výkres širších vztahů			
2. Katastrální situační výkres			
3. Koordinační situační výkres			
4. Speciální situační výkres			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část			
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků			
1.1 Technická zpráva			
1.2 Výkresy			
2. Mostní objekty a zdi			
2.1 Technická zpráva			
2.2 Výkresy			
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace			
3.1 Technická zpráva			
3.2 Hydrotechnické výpočty			
3.3 Statické výpočty			
3.4 Výkresy			
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace			
4.1 Technická zpráva			
4.2 Výkresy			
5. Objekty podzemních staveb			
5.1 Technická zpráva			
5.2 Výkresy			
5.3 Statická část			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky			
6.1 Technická zpráva			
6.2 Výkresy			
7. Objekty drah			
8. Objekty pozemních staveb			
9. Ostatní stavební objekty			
10. Požárně bezpečnostní řešení			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část			
2.1 Technická zpráva			
2.2 Výkresy			
Dokladová část			
Související dokumentace, podklady a průzkumy			
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF			
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL			
3. Projekt odpadového hospodářství			
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy			
5. Dendrologický průzkum			
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci			
7. Podrobný pedologický průzkum			
8. Hluková studie			
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie			
10. Rozptylová studie			
11. Geotechnický průzkum			
12. Hydrogeologický posudek			
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby			
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)			
16. Geodetické zaměření			
17. Záborový elaborát			
Odhad stavebních nákladů			
Plán BOZP			
Reprografie			
<b>SOUČET celkem za DSP (bez DPH)</b>			

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I/43 MÚK Kuřim-východ

III. B2) Položkový rozpočet - IČ ke SpoIP včetně majetkoprávního projednání

Položky, které se Dodatkem č. 3/2023 navyšují jsou vyznačeny červeně

Služba	Zadavatelem předpokládaný počet hodin	Počet	Hodinová sazba	Cena	Počet	Hodinová	Cena
		hodin	Kč / hod	Kč	hodin	Kč / hod	Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>							
<b>Studium podkladů předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,...)</b>							
Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby							
<b>Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy.</b>							
<b>Formulace a podání žádosti s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zejména:</b>							
zajištění souhlasu dle §15 odst.2 SZ							
závazný posudek hygienika dle zák. 258/2000 Sb., v platném znění							
vyjádření Ministerstva dopravy							
vyjádření Ministerstva ŽP							
vyjádření Ministerstva obrany (VUSS)							
vyjádření Ministerstva vnitra (dálnice a rychlostní silnice)							
vyjádření KŘ Policie ČR (silnice I.třidy)							
vyjádření Policie ČR DI (silnice II. a III. třídy, MK a ÚK)							
stanovisko silničního správního úřadu dle zák. 13/1997 Sb. v platném znění							
rozhodnutí podle § 10 č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích – povolení připojení							
zajištění odsouhlasení návrhu budoucího uspořádání silniční sítě							
komplexní vyjádření krajského úřadu, odboru životního prostředí							
komplexní vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí							
změny a doplnky vlnění ze ZPF dle zák. 334/1992 Sb. § 9 odst. 6), v platném znění a vyhl. 13/1994 Sb., a aktualizace výpočtů výše odvodů ze ZPF							
zajištění souhlasu podle § 17 zákona č. 254/2001 Sb. O vodách – zásah do vodních toků							
zajištění souhlasu k dotčení pozemků do 50m od okraje lesa podle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb. rozhodnutí podle § 13 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb. O lesích – trvalé a dočasné odnětí PUPFL							
vyjádření dle § 18 zák. 254/2001 o vodách							
zajištění povolení dle §8, §9 zák. 114/1992 Sb. v platném znění (kácení mimolesní zeleně)							
stanovisko drážního správního úřadu							
souhrnné vyjádření SZDC							
rozhodnutí podle § 6 odst. 2) zákona o drahách – změna rozsahu a způsobu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací							
zajištění vyjádření či vydání výjimek z jiných právem chráněných zájmů stáv. staveb (např. narušení							
rozhodnutí podle § 56 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. . O ochraně přírody a krajiny – výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a silně ohrožených druhů							
vyjádření, souhlasy a rozhodnutí zák.114/1992 Sb. v platném znění							
rozhodnutí podle ust. § 76 a 77 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, např. souhlas se zásahem do VKP, krajinný ráz							
vyjádření dle zákona č. 133/1985 Sb. v platném znění § 31 odst.1 zákona – požární ochrana							
vyjádření správce povodí (Povodí Vltavy, Povodí Labe,....)							
vyjádření správce vodního toku (Lesy ČR, SPÚ,....)							
stanovisko dle vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb							
vyjádření krajského úřadu, odboru památkové péče							

vyjádření obce s rozšířenou působností, odboru památkové péče
vyjádření Národního památkového ústavu
rozhodnutí podle §17 odst. 5 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči – výjimka z ochranného pásma národní kulturní památky
vyjádření dotčených obcí
vyjádření Úřadu pro civilní letectví
vyjádření Obvodního báňského úřadu
vyjádření Státní energetické inspekce
vyjádření správců inženýrských sítí k DUR
vyjádření správců inženýrských sítí k existenci sítí - a dalších dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení
<b>ČÁST A – CELKEM</b>
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádosti o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení
<b>ČÁST C CELKEM</b>
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ. Technická pomoc objednateli při získání pravomocného S a zajištění činností spojených s on-line aplikací objednatel
<b>ČÁST D CELKEM</b>
<b>CELKEM ČÁST A+C+D IČ</b>

Digitálně podepsal:

Datum: 09.11.2023 12:31:17 +01:00