

**DODATEK č. 4
PROVÁDĚCÍ SMLOUVY**

**na akci
I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, IČ k SP/PDPS/AD**

č. smlouvy objednatele: 11PT-001099, evidenční číslo: 313/16
ISPROFIN: 5001510002 3271115143, 18702

č. smlouvy zhotovitele: D-17-011.Sd01.d04

uzavřený mezi Smluvními stranami

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4**
Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice,
bankovní spojení
IČ: **5993390** DIČ: **CZ65993390**
(dále jen „**Objednatel**“)

a

zhotovitelem: Společností: „**SUDOP GROUP RS PROJEKTY 2015**“
se správcem Společnosti: **PUDIS a.s.**
se sídlem: **Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6**
zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1458
zastoupeným: - , předsedou představenstva a
- , místopředsedou představenstva
bankovní spojení: -
IČ: **45272891** DIČ **CZ45272891**
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jen „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4 Prováděcí smlouvy ze dne 3.2.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 7.8.2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 13.12.2018 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 4. 12. 2020 takto:

**Článek I.
Úvodní ustanovení**

Zdůvodnění dodatku č. 4:

Tímto dodatkem č.4 Smlouvy se rozšiřuje položka „Technická pomoc (autorský dozor)“ (dále jen „AD“) formou navýšení počtu disponibilních hodin k čerpání. Důvodem pro toto navýšení je pokračující výkon AD na probíhající stavbě za současného vyčerpání původního odhadovaného počtu hodin ve Smlouvě.

Navyšuje se o dodatečných 500 hodin v položce „Posouzení změn navrhovaných zhotovitelem oproti PD + ZBV, kontrola RDS, vyjádření AD“ ve výši hodinové sazby Smlouvy, tj. 700 Kč/hod. Celková Cena za dílo se zvyšuje o 3,21 % (dodatky č.1-3 se Cena za dílo dosud neupravovala).

Uvedené změny jsou z povahy věci ve smyslu § 222 odst. 5 zákona 134/2016 Sb. v platném znění nezbytné pro dokončení díla, a zároveň se jedná o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

Předpokládá se výkon AD do konce stavby, tj. do cca 12/2024 (zprovoznění 12/2023).

Článek II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem č.4 Smlouvy se:

- a) ruší bod 1. Článku II „Cena za dílo“ a nově zní:
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

Základní cena bez DPH:	10.900.000 Kč
Cena dle Dodatku č.4 bez DPH:	350.000 Kč
Základní cena vč. Dodatku č.4 bez DPH:	11.250.000 Kč
DPH:	2.362.500 Kč
Cena vč. DPH	13.612.500 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku č. 4 Smlouvy.

- b) ruší položka 3. bodu 1. Článku III „Doba a místo plnění“ a nově zní:
„3. **AD** – po dobu výstavby, předpoklad dokončení 12/2024.“
- c) ruší se tabulka „Oceněný rozpis služeb – AUTORSKÝ DOZOR“ Přílohy č.2 Smlouvy a nově je přílohou č.1 tohoto dodatku č. 4.
- d) doplňuje se bod 10 Článku IV. Podmínky poskytování služeb:
„10. Osobou oprávněnou za Zhotovitele k výkonu AD je Ing. Marek Surovčík.“

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, jež zajistí Objednatel.
3. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky.
4. Tento dodatek č. 4 se řídí právem České republiky a zakládá místní a věcnou příslušnost českých soudů. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní

vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 4 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle.
6. Tento Dodatek č. 4 má jednu přílohu - OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB – DODATEK č. 4, která nahrazuje původní přílohu č. 1 Smlouvy

NA DŮKAZ SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č.4 SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOPJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

2023.11.02 08:48:13
+01'00'


Podepsal ...
DN: cn=
, email=
Datum: 2023.11.02 13:04:35
+01'00'

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB – DODATEK č. 4**I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov, IČ k SP / PDPS / AD**

č. smlouvy objednatele: 11PT-001099
 evidenční číslo: 313/16
 ISPROFIN: 5001510002 3271115143.18702

AUTORSKÝ DOZOR

Služba	Počet	Hodinová sazba	Cena
	hodin	Kč / hod	Kč
SPECIFIKACE AD			
			35 000
			350 000
			210 000
			105 000
			105 000
			70 000
			350 000
CELKEM ČÁST AD			1 225 000

Digitálně podepsal: 
 Datum: 09.11.2023 14:52:05 +01:00