

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
tel.:495 817 111, email:posta@kr-kralovehradecky.cz, www.kr-kralovehradecky.cz

Na faktuře uveďte vždy číslo této objednávky:

DO2023/01867

Objednatel: Královéhradecký kraj Fakturu zašlete na: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 70889546 DIČ: CZ70889546 Číslo účtu: /	Dodavatel: M - PROJEKCE s.r.o. IČO: 05061415 DIČ: CZ05061415 Adresa: Resslova 956/13 Hradec Králové 50002 Číslo účtu: 274779891/0300
---	--

Objednáváme u Vás:

změnu vypracování projektové dokumentace ze stupně dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS) na dokumentaci pro vydání společného povolení (DUSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce: „II/298 Ledce – Opočno – Kupkovo náměstí“. Na základě projednání s dotčenými orgány vzešel požadavek na doplnění nasvícení přechodu pro chodce na Kupkově náměstí v dotčeném úseku silnice s napojením na rozvod veřejného osvětlení, z tohoto důvodu musí být projektová dokumentace upravena a doplněna o stavební objekt VO v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., (Zákon o územním plánování a stavebním řádu - stavební zákon

JÚ: 35891

Maximální cena vč. DPH: 118 580,- Kč

Termín provedení:

- koncept DUSP do 6 týdnů od data potvrzení objednávky
 - čistopis DUSP do týdne od připomínek objednatele
 - projednání (IČ) do 30 dní od čistopisu DUR
 - oceněný soupis prací do 14 dní od projednání PD
- Sankce při neplnění smluvních vztahů: 1% z celkové ceny díla

Předmět dodávky	Množství	Předpokládaná cena
Celková částka včetně DPH nepřesáhne		

Objedávku vystavil: Prouzová Hana dne: **09.11.2023**
Termín dodání: 31.12.2023

Finanční krytí:

NS SU AU ODP A POL UZ ORJ ORG Částka v Kč

Osoby finanční kontroly

Datum podpisu

Schvalující referent	Vachata Jan RNDr., INV-EKO-x-VODD	09.11.2023
Kontrola správnosti	Trumm Eduard Ing., INV-PRST-x-VODD	09.11.2023
Příkazce operace	Nýč Václav Ing., INV-x-x-VODB	10.11.2023
Správce rozpočtu	Bednářová Gabriela DiS., EK-RF-x-REF5	10.11.2023

Prosíme, abyste jedno vyhotovení této objednávky písemně potvrdili a zaslali zpět na adresu objednatele (potvrzují dne, podpis a razítko).