

**DODATEK č. 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA PROVEDENÍ MENŠÍCH
STAVEBNÍCH PRACÍ**

Číslo smlouvy Objednatele: 06EU-006124

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Číslo smlouvy Zhotovitele: _ _

Název související veřejné zakázky:

Osazení FVE na budově ŘSD ČR - Správa Plzeň

uzavřené dne 19.06.2023 (dále jako „**Dodatek**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

TRIBASE electric s.r.o.

se sídlem Rohova 98, 344 01 Domažlice
IČO: 26368170
DIČ: CZ26368170
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Preambule:

V průběhu stavebních prací se vyskytly skutečnosti, které vedly k méněpracím i vícepracím. Jedná se o drobné změny, které zásadním způsobem nemění předmět plnění.

Smluvní strany se s ohledem na skutečnost uvedenou v Preambuli dohodly na navýšení Ceny díla uvedené v odst. 1 Článku IV. Cena Smlouvy, a to následovně:

Původní cena dle Smlouvy:

Cena Díla bez DPH:	426.540,-- Kč
DPH:	89.573,40 Kč
Cena Díla včetně DPH:	516.113,40 Kč

Navýšení dle dodatku č. 1:

Cena Díla bez DPH:	17.810,-- Kč
DPH:	3.740,10 Kč
Cena Díla včetně DPH:	21.550,10 Kč

Tato změna nemá žádný vliv na termín dokončení díla.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku je následující příloha:

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Položkový rozpis Ceny Díla

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Objednatel informuje, že právní forma a název státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR budou ke dni 1. 1. 2024 změněny na státní podnik Ředitelství silnic a dálnic s. p.
--

Datum: 2023.11.13
09:30:49 +01'00'

Datum: 13.11.2023 16:24:37 +01:00

Příloha č. 1 – Položkový rozpis Ceny Díla (výkaz výměr)

Osazení FVE na budově ŘSD ČR - Správa Plzeň

Popis	Množství	Jedn.	Cena/ks (Kč)	Cena celkem (Kč)
1 GoodWe ET 10 kW vč. příslušenství				
2 FV modul 460 Wp mono JA SOLAR (Black Frame)				
3 RapidShutDown				
4 Příslušenství RapidShutDown				
5 Power optimizér TIGO 700W vč. příslušenství				
6 Parametrizace systému - power optimizéry				
7 Příslušenství - TIGO Cloud conncet, Dc zdroje a ostatní příslušenství				
8 Konstrukce FVE				
9 Kabely a vodiče				
10 Rozvaděč FVE (AC a DC), materiál pro úpravy elektroinstalace, kabelové žlaby				
11 Montážní práce FVE				
12 Revize, projektová dokumentace, vyřízení dokumentů (ČEZ)				
13 Doprava materiálu a osob, jeřáb				
Celková cena bez DPH				444350

Datum: 13.11.2023 16:25:02 +01:00

Datum:
2023.11.13
13:38:03 +01'00'