



DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ VZÁJEMNÝCH PRÁV Č. 0015/0/OPRI/23 (dále též i jako „Dohoda“)

Čl. I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „objednatel“)

a

- 1.2 Zhotovitel: **MINERA stavební a obchodní společnost, s.r.o.**
se sídlem: Říční 456/10, 118 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Martinem Kapiasem, jednatelem
IČO: 48036161
DIČ: CZ48036161
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č. účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále také jako „smluvní strany“)

Čl. II. Úvodní ustanovení

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že jsou účastníky právních vztahů vzešlých ze smlouvy o dílo č. 0008/0/OPRI/23, uzavřené mezi smluvními stranami dne 14. 6. 2023, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést za podmínek ve smlouvě stanovených dílo **„Přizpůsobení nebytových prostor pro účely provozu ZŠ, Zahradníčkova 1118/2, Praha 5 Košíře - stavební úpravy 2. NP“**, blíže specifikované ve smlouvě o dílo a jejích přílohách (dále též i jako „Dílo“), a závazek objednatel za toto dílo uhradit sjednanou cenu ve výši 4 159 945,00 Kč bez DPH (dále též i jako „Smlouva“).
- 2.2 Dílo mělo být předáno 22. 8. 2023, ale bylo předáno až 24. 8. 2023. Smluvní strany potvrzují, že k posunu došlo z důvodu pozdního dodání kladného stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy, na které bylo vázáno vydání souhlasného stanoviska stavebního úřadu Praha 5. Stavební práce byly dokončeny v řádném termínu.
- 2.3 Uvedené otázky jsou smluvní strany připraveny řešit touto Dohodou.

Čl. III. Změny Smlouvy

- 3.1 Objednatel potvrzuje, že posun termínu předání díla z 22. 8. 2023 na 24. 8. 2023 byl nutný z důvodu pozdějšího vydání kladného stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy, na které bylo vázáno vydání souhlasného stanoviska stavebního úřadu Prahy 5.

Čl. V. Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.2 Vzájemná práva a povinnosti neupravené v této Dohodě se řídí platnými právními předpisy.
- 5.3 Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Dohody je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu této Dohody poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů v Dohodě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Dohodě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek
- 5.4 Tato Dohoda je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran v českém jazyce.
- 5.5 Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části č. 40/1145/2023 ze dne 30.10.2023.
- 5.6 Smluvní strany prohlašují, že tuto Dohodu sepsaly na základě pravdivých údajů, jejich práv a svobodné vůle, nikoli v úsní ani za nápadně nevýhodných podmínek, Dohodu si přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne

**Radka
Šimková**Digitálně podepsal
Radka Šimková
Datum: 2023.11.13
17:38:09 +01'00'

za objednatele

Mgr. Radka Šimková
starostka MČ Praha 5

V Praze dne

**Ing. Martin
Kapias**Digitálně podepsal
Ing. Martin Kapias
Datum: 2023.11.03
23:05:18 +01'00'

za zhotovitele

Ing. Martin Kapias
jednatel společnosti MINERA
stavební a obchodní spol., s.r.o.