



## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 07. 2023 (dále jen „Dodatek“)

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 okres Karviná,  
příspěvková organizace**

jehož jménem jedná: Bc. Lucie Franková

se sídlem: Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917, 735 14

IČ: 48806188

číslo účtu: 73331791/0100

kontaktní osoba: Bc. Lucie Franková

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel: Dlouhý-BANTEX s.r.o.**

se sídlem: Hřbitovní 1010, Brušperk, 739 44

IČ: 08223441

zastoupená: Ivanou Dlouhou

kontaktní osoba: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

email: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

### II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se upravuje znění specifikace položek s názvem „Retenční nádrž“ a „Bylinková spirála“ uvedené v Příloze č. 2 – Podrobný popis prvků.
  - a. U prvku „Retenční nádrž“ dojde ke změně rozměru betonové skruže z průměru 80 cm na 55 cm. Nové znění specifikace zní: „Jedná se o důležitý prvek pro zahradu založenou na klimatickém principu, neboť významně přispívá k úspornému vodnímu managementu. Prvek tvoří výkop v zemi vyložený jezírkovou fólií a zasypaný kačírkem. Ve výkopu je vsazena betonová skruž o průměru 55 cm zabudovaná v zemi pod svažitém terénem. Ve skruži se při prudkých deštích zachytává voda stékající ze svahu, která se



nestihne vsáknout do půdy. V sušším období může být voda ze skruže vyčerpána pomocí mechanické pumpy a využita k zalévání zeleně na zahradě. Instalace: výkop cca 50 cm, vyložení jezírkovou fólií, vsazení betonové skruže  $\varnothing 55$  cm, zasypání kačírskem cca 3 t.“

- b. U prvku „Bylinková spirála“ dojde ke změně použitého objemu kamení, přičemž další náležitosti prvku zůstanou nezměněny. Nová specifikace zní: „Instalace: Kamenná zídka – výkop  $\varnothing 3000 \times 200$  mm, vytvoření kamenné zídky ve tvaru stoupající spirály, založení první řady kamenů do štěrkového lože, minimálně dvě horní řady kamenů musí být svázané proti uvolnění, vysypání vnitřního prostoru substrátem. Výkop do hloubky min. 0,3 m po celé ploše stavby. Suchá zídka 0,3 až 75 cm. Materiál kámen, objem 1, 5 m<sup>3</sup>, zemina 3 m<sup>3</sup>, humus 0,25 m<sup>3</sup>, geotextilie 5 m<sup>2</sup>, mulčovina 5 m<sup>2</sup>, zemní práce 10 m<sup>3</sup>.“
2. V závislosti na uvedených méněpracích se Objednatel a Zhotovitel dohodli na snížení ceny dotčených prvků, čímž dojde ke snížení původní ceny díla uvedené v čl. IV odst. 1 Smlouvy o dílo. Původní cena díla byla 432.090,00 Kč bez DPH, 522.828,90 Kč vč. DPH.
3. Nová celková cena díla tedy činí:
- |                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| cena bez DPH               | 389.090,00 Kč        |
| DPH 21 %                   | 81.708,90 Kč         |
| <hr/>                      |                      |
| <b>cena celkem vč. DPH</b> | <b>470.798,90 Kč</b> |
4. Hodnota těchto méněprací nepředstavuje více než 10 % původní hodnoty závazku, jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní náležitosti Smlouvy o dílo ze dne 21.07.2023 zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č.1.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.



5. Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněpráce

V OLUOVÉ dne: 31. 10. 2023

V BRUŠPERKU dne: 30. 10. 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA

Olšová - Lutyně

Okružní 917

okres Karviná, příspěvková



Bc. Lucie Franková, ředitelka

Dlouhý-BANTEX s.r.o.

1010

brušperk

Č: CZ08223441



Ivana Dlouhá

MŠ Orlová - Husova  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet méněpráce

Č. pol.	Název položky	Technická specifikace	Počet ks/m <sup>2</sup>	Jedn. cena bez DPH	Celková cena bez DPH	Celková cena s DPH	Maximální cena stanovená SFŽP bez DPH
1	Retenční nádrž	viz Podrobný popis prvků	1	-38 000,00 Kč	-38 000,00 Kč	-45 980,00 Kč	112 893,00 Kč
	mechanická pumpa						
	betonová skruž pr. 80 cm						
	jezírková fólie						
	kačírky						
2	Školní tabule	viz Podrobný popis prvků	1		0,00 Kč	0,00 Kč	36 300,00 Kč
3	Vyvýšený záhon 2x1 m	viz Podrobný popis prvků	1		0,00 Kč	0,00 Kč	9 680,00 Kč
4	Vyvýšený záhon 1x1 m	viz Podrobný popis prvků	2		0,00 Kč	0,00 Kč	14 520,00 Kč
5	Stínění 4x4 m, konstrukce hranoly	viz Podrobný popis prvků	1		0,00 Kč	0,00 Kč	78 650,00 Kč
6	Lavice	viz Podrobný popis prvků	6		0,00 Kč	0,00 Kč	36 300,00 Kč
7	Broukoviště	viz Podrobný popis prvků	1		0,00 Kč	0,00 Kč	24 200,00 Kč
8	Hmyzí hotel	viz Podrobný popis prvků	1		0,00 Kč	0,00 Kč	42 350,00 Kč
9	Bylinková spirála	viz Podrobný popis prvků	1	-5 000,00 Kč	-5 000,00 Kč	-6 050,00 Kč	70 664,00 Kč
	kameny velké						
	30 ks trvalek, letniček						
	netkaná textilie						
	mulčovací kůra, zemina						
10	Cedulky	viz Podrobný popis prvků	15		0,00 Kč	0,00 Kč	363,00 Kč
11	Ovocné keře (rybíz, borůvky, angrešt)	viz Podrobný popis prvků	9		0,00 Kč	0,00 Kč	3 702,60 Kč
12	Zemní práce strojem	viz Podrobný popis prvků	1		0,00 Kč	0,00 Kč	68 002,00 Kč
13	Doprava		1		0,00 Kč	0,00 Kč	30 250,00 Kč
	<b>Celkem</b>				<b>-43 000,00 Kč</b>	<b>-52 030,00 Kč</b>	<b>527 874,60 Kč</b>

Cena celkem dle nabídky bez DPH	-43 000,00 Kč
Cena celkem dle nabídky s DPH	-52 030,00 Kč

Pro podrobné informace ke každému prvku viz Přílohu č. 4 - Technická specifikace

VYPLŇUJTE POUZE ŽLTÉ PODBARVENÁ POLÍČKA!

Mateřská škola  
Orlová - Lutyně Okružní 917  
okres Karviná, příspěvková organizace  
Příloha č. 1  
Orlová, 12.11.2011

Dlouhý-BANTEX s.r.o.  
Hábitovni 1010  
739 44 Brásperek  
IČ: 08223441 DIČ: CZ08223441