


**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO***na zpracování dokumentace pro společné povolení pro Boční vodní nádrž Vydraliny***uzavřené mezi smluvními stranami:****Objednatel:**

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava  
Součást: Fakulta strojní  
se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba  
IČ : 619 89 100  
DIČ: CZ61989100  
Zastoupená: prof. Ing. Robertem Čepem, Ph.D.– děkanem FS  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 100954151/0300  
kontaktní osoba:   
ID datové schránky: d3kj88v

a

**Zhotovitel:**

Obchodní firma /název/: Ing. Martin Jaroš  
Sídlo/místo podnikání/: Ve Dvoře 14, 742 85 Vřesina  
IČ: : 11180528  
DIČ: CZ5805032090  
Zastoupená: Ing. Martinem Jarošem  
Bankovní spojení: Fio banka  
Číslo účtu: 2200465469/2010

kontaktní osoba: 

ID datové schránky: d9h4evz

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 Smlouvu o dílo, dle které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dokumentaci pro společné povolení „Boční vodní nádrže Vydraliny“ s tím, že dílo je ve smlouvě blíže specifikováno.
2. Předmětem tohoto dodatku jsou změny v Článku II. (Doba, místo a podmínky plnění), a to navýšení počtu měsíců pro realizaci díla s ohledem na schvalovací proces na příslušných úřadech a změna v Článku III. (Cena díla a fakturace).

## II.

### Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že **mění čl. II.odst.1** smlouvy o dílo tak, že tento nově zní:

*„Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 12 měsíců od podpisu této smlouvy o dílo.“*

2. Smluvní strany se dohodly, že **mění čl. III. odst.2** smlouvy o dílo tak, že tento nově zní:

*„Zhotoviteli bude objednatelem poskytnuta záloha ve výši 50 % celkové ceny díla, kterou je oprávněn vyúčtovat fakturou do 30 dní. Uvádí – li se dále v textu čl. III slovo „faktura“, míní se tím jak faktura na zálohu dle tohoto odstavce, tak faktura na vyúčtování zbytku ceny díla.“*

3. V ostatních ujednáních se smlouva nemění.

## III.


### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je uzavřen ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti registrací č. 340/2015 Sb., o registru smluv, kterou provede objednatel.


3. Strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 smlouvy o dílo přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy:

V Ostravě 13.11.2023

Ve Vřesině dne 9.11.2023



Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,  
prof. Ing. Čep Robert, Ph.D.  
děkan Fakulty strojní



Jméno: Ing. Martin Jaroš  
Funkce: projektant

