

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO






„Aktualizace metodiky pro výpočet hluku z automobilové dopravy – Manuálu 2018“

Uzavřené dne 20.01.2023 a uveřejněné v registru smluv 23.01.2023

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami:






1. Česká republika – Ministerstvo dopravy

sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
IČO: 66003008
DIČ: CZ66003008
bankovní spojení: 
č. ú.: 
zastoupená: Ing. Lenkou Hamplovou, vrchní ředitelkou Sekce ekonomické a infrastrukturní
kontaktní osoba: 
email: 
tel: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

2. EKOLA group, spol. s r.o.

sídlo: Mistrovská 558/4, 108 00 Praha 10
IČO: 63981378
DIČ: CZ63981378
bankovní spojení: 
č. ú.: 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn C/39803
zastoupená: Ing. Věra Ládyšová, jednatelka společnosti
kontaktní osoba 
e-mail: 
tel: 

(dále jen „poskytovatel“ na straně druhé)

Článek I. Předmět dodatku

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je změna doby plnění.

Zdůvodnění:

Součástí zpracování projektu „Aktualizace metodiky pro výpočet hluku z automobilové dopravy – Manuálu 2018“ je i zpracování závěrů jiných projektů souvisejících s podklady pro výpočtovou metodiku CNOSSOS-EU, a to např. projekt stanovující parametry hlučnosti základních 10 skupin povrchů komunikací. Tento projekt byl zpracovatelem odevzdán v řádném termínu v říjnu 2023 k případným připomínkám.

Aby bylo možné výsledky zpracovat, případně ověřit nastavené koeficienty do řešeného projektu „Aktualizace Manuálu“, je nutné přiměřené navazující časové období pro analýzy, vyhodnocení a zpracování.

Z uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na posunu doby plnění o 6 měsíců, tedy odevzdání konceptu souhrnné zprávy a návrhu aktualizace Manuálu 2018 do 23.04.2024.

Článek II. Úprava Doby a místa dodání

Původně sjednaná Doba a místo plnění:

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle předmětu této smlouvy takto:
 - a) koncept souhrnné zprávy a návrhu aktualizace Manuálu 2018 nejpozději do 9 měsíců ode dne doručení písemné výzvy objednatele, a to na jednom datovém nosiči v elektronické podobě a jeden výtisk obou dokumentů ve fyzické podobě;
 - b) čistopis souhrnné zprávy a návrhu aktualizace Manuálu 2018 nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení připomínek objednatele ke konceptu souhrnné zprávy a návrhu aktualizace Manuálu 2018, a to na dvou datových nosičích v elektronické podobě a čtyři výtisky obou dokumentů ve fyzické podobě. Doručení připomínek objednatele bude současně potvrzeno písemnou výzvou objednatele k dokončení díla.
- 1.2. Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo objednatele a dále sídlo nebo jiné prostory zhotovitele.

Nově sjednaná Doba a místo plnění:

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo dle předmětu této smlouvy takto:
 - a) koncept souhrnné zprávy a návrhu aktualizace Manuálu 2018 nejpozději do 23.04.2024, a to na jednom datovém nosiči v elektronické podobě a jeden výtisk obou dokumentů ve fyzické podobě;
 - b) čistopis souhrnné zprávy a návrhu aktualizace Manuálu 2018 nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení připomínek objednatele ke konceptu souhrnné zprávy a návrhu aktualizace Manuálu 2018, a to na dvou datových nosičích v elektronické podobě a čtyři výtisky obou dokumentů ve fyzické podobě. Doručení připomínek objednatele bude současně potvrzeno písemnou výzvou objednatele k dokončení díla.
- 1.2. Místem plnění předmětu této smlouvy je sídlo objednatele a dále sídlo nebo jiné prostory zhotovitele.


Článek III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě a podepsán elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah toho dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, že s ním souhlasí, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Praze dne:



Ing. Lenka Hamplová

vrchní ředitelka

Sekce ekonomická a infrastrukturní

Česká republika – Ministerstvo dopravy

V Praze dne:



Ing. Věra Ládyšová

jednatelka společnosti