



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

SMLOUVA O DÍLO

Č. MVS/009/2016 – dodatek č. 1

Město Velký Šenov

se sídlem: Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov

IČO: 00261734

DIČ: CZ 00261734

bankovní spojení: ČS, a.s. č.ú. 921398359/0800 (dotace ČNB, č.ú. 94-5315431/0710)

jejímž jménem jedná:

ve věcech smluvních Vladimír Vykoukal, starosta města

ve věcech technických ing. Martin Benda, investiční referent OVaŽP, M

č. Smlouvy MVS/009./2016 – dodatek č.1, schválený usnesením ZM č. ~~785~~ /2017 ze dne ~~21.6.2017~~

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné a

Miroslav Hochman

se sídlem: Lužická 102, Hrádek nad Nisou, 463 34

IČO: 01913026

DIČ: CZ7809122563

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. – 2754292053/0800

jejímž jménem jedná Miroslav Hochman

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé (společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „**občanský zákoník**“), tuto

smlouvu o dílo – dodatek č. 1

(dále jen „**Smlouva**“)

Článek 1.

Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je změna rozsahu stavebních prací k investiční akci „**stavební část – zateplení objektu č.p. 9 – Velký Šenov**“, a to v následujícím rozsahu:

1.1.1. Předmětem stavby je provedení komplexního zateplení bytového domu č.p. 9 ve vlastnictví objednatele (BD na st.p.č.127 v k.ú. Staré Hrabčíc a obci Velký Šenov). Rozsah

specifikovaných změn je součástí přílohy tohoto dodatku, a to včetně odůvodnění odpovědného projektanta celého díla.

Článek 2

Cena díla

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla se zvyšuje o rozsah víceprací v objemu uvedeném v následující tabulce:

Cena dodatku Díla bez DPH	128 850,60 Kč
DPH dodatku 15 %	19 327,59 Kč
Cena dodatku Díla včetně DPH	148 178,19 Kč

- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že nová celková Cena Díla stanovená tímto dodatkem (rekapitulace) je již konečná a činí:

Konečná cena Díla bez DPH	2 162 850,60 Kč
Konečné DPH 15 %	324 427,59 Kč
Konečná cena Díla včetně DPH	2 487 278,19 Kč

- 2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho subdodavatel podílející se na plnění Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty první je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.


Článek 3

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Změny obsažené v tomto dodatku mění pouze konkrétní definovaná ustanovení smlouva o dílo, ostatní znění smlouvy neobsažená v tomto dodatku zůstávají ve vztahu ke smluvním stranám beze změn a dále v platnosti do doby ukončení plnění vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo a jejich číslovaných dodatků
- 3.2. Smluvní strany se dohodli, že se mění obsazení pozice odpovědného pracovníka ve věcech jednání k plnění vyplývajících z této smlouvy na straně objednatele ve věcech technických: Bc. Pavel Gall, investiční referent, OVaŽP,M
kontakty gall@velkysenov.cz, tel.: +420 412 391 450
- 3.3. Dodatek této smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je následující příloha:
Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr – vícepráce a odůvodnění zodpovědného projektanta k rozsahu definovaných víceprací.

Ve Velkém Šenově, dne

22. 6. 2017



Město Velký Šenov

Vladimír Vykoukal, starosta města



Ve Velkém Šenově, dne

22. 6. 2017



Miroslav Hochman

MIROSLAV HOCHMAN
DODÁVKA A REALIZACE STAVEB
DOLNÍ SEDLO 102, 463 34 HRÁDEK n.N.
TEL.: 734 680 360
IČO: 019 13 026, DIČ: CZ7809122563
e-mail: hochmanmiroslav@seznam.cz