

Zakázka: „Havarijní oprava kanalizace Morkovice, křižovatka ul. Komenského, 1.máje“

Zhotovitel:

Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem
 Obchodní 1576
 76861 Bystřice pod Hostýnem

Lhůta výstavby: 30 kalendářních dnů

Zahájení: 01.11.2023

Dokončení: 30.11.2023

Harmonogram prací

Prováděná práce <i>kalendářní týden</i>	říjen							listopad				prosinec								
								44	45	46	47	48	49	50	51	52				
výkopy																				
zásypy																				
montáže																				
demontáže																				
povrchové úpravy																				
dokončovací práce																				
předání stavebních prací																				

V Bystřici pod Hostýnem dne 20.10.2023

xxx