

DODATEK č. 2
ke
S M L O U V Ě O D Í L O
„Rekonstrukce tělocvičny SZŠ a VOŠ Cheb“.

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Střední zdravotnická škola vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace

se sídlem: Hradební 58/10, 350 02 Cheb
IČO: 00669733
DIČ:
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
jednající: Mgr. Zdeněk Hrkal, ředitel školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o.

se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín
IČO: 25560191
DIČ: CZ25560191
bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXXX
zastoupený: Marek Bainar, jednatel společnosti
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- a) Při realizaci stavby vyvstaly nové skutečnosti týkající se technologie úpravy obvodových stěn navržené v projektové dokumentaci a zástupci Objednatel se rozhodli ke změně technologie z původně navržené technologie výmalby na technologii obložení stěn dřevěnými deskami.
- b) Zhotovitel na základě tohoto požadavku předložil propočet této změny – odpočet nerealizovaných méněprací a proti tomu víceprací, které provede k realizaci nových požadavků Objednatel. Tento propočet je přílohou tohoto dodatku jako **Změnový list č. 1**.
- c) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle tohoto dodatku smlouvy provést v dohodnuté a ve sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě stanoveném touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na změně ustanovení článku **II. Specifikace díla odst. 2.2** takto:

2.2 Dílo je blíže specifikováno:

- a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce na stavbu „Rekonstrukce tělocvičny SZŠ a VOŠ Cheb“ ze dne 31. května 2023, která je uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy (dále jen „Zadávací dokumentace“);
- b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 14.06.2023
- c) změnovým listem č. 1 ze dne 20. 10. 2023

do ustanovení článku č. **V. Cena a způsob její úhrady** se bod č. 5.1 mění takto:

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena bez DPH základní 1 670 982,84 Kč

Cena dle Změnového listu č. 1 346 205,47 Kč

Cena celkem bez DPH 2 017 188,31 Kč

(slovy: dvamilionysedmnácttisícjednostoosmdesátosmkorunčeskýchčtřicetjednahaléřů)

DPH 423 609,49 Kč


Cena včetně DPH 2 440 797,86 Kč

(slovy: dvamilionyčtyřistačtyřicettisícsemdesátosmkorunčeskýchosmdesátšesthaléřů)

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)


Ustanovení ostatních článků zůstávají v nezměněné podobě.

V Chebu dne 25. 10. 2023



Za objednatele
Mgr. Zdeněk Hrkal

Ve Zlíně dne ...25.10. 2023



Za zhotovitele
Marek Binar, jednatel společnosti