

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 26/P/2023

podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále jen „dodatek“

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová, ředitelka organizace

technických: [REDACTED] vedoucí OTPS

tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB České Budějovice, č. účtu: 51-8903440257/0100

IČO: 70971641

DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

jako „objednatel“ na straně jedné

Zhotovitel: Ing. Stráský František – Atelier SIS

Sídlo: Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice

Koresp. adresa: U Malše 20, 370 01 České Budějovice

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. František Stráský

technických: [REDACTED]

tel. [REDACTED] e-mail: ateliersis@ateliersis.cz

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice, č. účtu: 5979500267/0100

IČO: 606 42 581

DIČ: CZ5509271108

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku u OŽÚ České Budějovice pod č.j. Ž-01/04/09388, ev.č.330100-29376-03.

jako „zhotovitel“ na straně druhé

2. Název akce:

„Rozšíření silnice II/144 v obci Újezdec u Tvrzic“

II.

Předmět dodatku

1. V souladu s čl. XIV. odst. 6 smlouvy o dílo č. 26/P/2023 uzavřené dne 20. 2. 2023 (dále jen „smlouva“) se obě smluvní strany s ohledem na objektivní důvody obsažené v žádosti zhotovitele ze dne 25. 10. 2023 vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění **doba plnění** dle čl. III. odst. 1 smlouvy následovně:

III.1. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení a zadání stavby (DUSP + ZDS/PDPS) včetně **dokladové části předá do 30. 11. 2023.**

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platná.
2. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily už ode dne jeho uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření dodatku do dne nabytí jeho účinnosti považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v pl. znění.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
7. Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Příloha: Žádost zhotovitele ze dne 25. 10. 2023

V Českých Budějovicích, dne: 13. 11. 2023
Objednatel:

[redacted]

Ing. Andrea Jankovcová
ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

V Českých Budějovicích, dne: 13. 11. 2023
Zhotovitel:

[redacted]

Ing. František Stráský

[redacted]

ing. František Stráský - ATELIER SIS
U MALŠE 20
370 01 ČESKÉ BUDĚJOVICE

TEL [REDACTED]
E-MAIL ateliersis@ateliersis.cz
iČO 60 64 25 81
BANKOVNÍ SPOJENÍ KOMERČNÍ BANKA
ČESKÉ BUDĚJOVICE
ČÍSLO ÚČTU 5979500267 / 0100

Správa a údržba Jihočeského kraje
k rukám pana [REDACTED]

Nemanická 2133/10

370 10 České Budějovice

V Českých Budějovicích dne:

25. 10. 2023

Vyřizuje: [REDACTED]

Věc: PD „Rozšíření silnice II/144 v obci Újezdec u Tvřizic“ – žádost o prodloužení termínu

PD výše uvedené stavby je kompletně projednána s DOSS a zbývá k jejímu odevzdání pouze dopracovat soupis prací.

Při vyžádání souhlasu majitele pozemkové parcely č. 11/1 pana [REDACTED] však došlo ke komplikaci – majitel se zábořem pozemku nesouhlasí, ačkoli PD plně odpovídá rozsahu stanoveného panem starostou při vstupním jednání.

Dne 24. 10. 2023 proběhlo námi vyvolané jednání za účasti majitele pozemku Obce Újezdec, DI policie ČR a ředitele Závodu SÚS Prachatice.

Bylo dohodnuto, že projektový okraj vozovky bude přesně v terénu vytyčen geodetem a po jednání lze očekávat, že s drobnou korekcí nakonec zábor pozemku odsouhlasí (viz. přiložený záznam jednání).

S ohledem k výše uvedeným skutečnostem si Vás dovoluujeme požádat o souhlas s pozdějším odevzdáním PD. Navrhujeme termín 30. 11. 2023.

Děkuji Vám za pochopení. [REDACTED]

S pozdravem [REDACTED]

Ing. František Stráský