

Dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 15. 9. 2023

na dodávku stavebních prací dle § 632 a následujících občanského zákoníku.

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Dětské centrum Veská,
Sídlo: Veská 21, 53304 Sezemice
IČ:00190543 zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 720
Zastoupený: Mgr. Bc, Markéta Tauberová (dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STAVOZA Kostěnice, s. r. o.
Sídlo: Kostěnice 170, PSČ 53002
IČO: 27487211 DIČ: CZ27487211
Zastoupený: Jiří Zahrádko
(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. PŘEDMĚT DÍLA

Oprava omítek a výměna podlahy v herně oddělení Veselý domeček dle cenové nabídky – vícepráce.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení prací: 2. 10. 2023
Ukončení prací se posouvá do 25. 10. 2023

IV. CENA za práce navíc

Celkem bez DPH: 45.730 Kč
Celkem vč.21 % DPH: 55.333,30 Kč

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, každá smluvní strana obdrží po jednom.
Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.

Ve Veské dne 16. 10. 2023

Ve Veské dne 16. 10. 2023

Objednatel – podpis, datum

Dodavatel – datum, podpis