

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

---

číslo smlouvy objednatele: 317 560 / 07 / 2022

číslo smlouvy zhotovitele: VCES-6175

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

**nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP),**

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**  
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové  
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

fax: 495 406 323

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **VCES a.s.**

sídlo/místo podnikání:

společnost je zapsána u MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052

jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Ing. Miloš Emmer, člen představenstva

IČ: 26746573

DIČ: CZ26746573

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 636600247/0100

telefon: 226 056 506

fax: 226 056 100

e-mail: vces@vces.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva

Ing. Miloš Emmer, člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Tomáš Kouba

Ing. Jan Hnilička, senior projekt manažer

Jiří Prokop, projekt manažer

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo jsou některé změny v kapitolách:

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1/

### VII. SMLUVNÍ POKUTY A BANKOVNÍ ZÁRUKA, která se rozšiřuje o odst. 12/:

---

#### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

- A) Termín **zahájení díla:** **1. 3. 2023**
- B) Termín **dokončení díla a jeho předání** objednateli: **31. 10. 2024**
- C) **Finanční prostavěnost nejméně 31 994 000,- Kč bez DPH** **k 30. 11. 2023**  
Výše této prostavěnosti je dána rozhodnutím Ministerstva zemědělství o poskytnutí dotace.

Ostatní odstavce 2/ až 5/ této kapitoly zůstávají beze změny.

#### VII. SMLUVNÍ POKUTY A BANKOVNÍ ZÁRUKA

12/ V případě, že zhotovitel **nesplní podmínku uvedenou v kapitole III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ, odst. 1/ C), tj. neprovede do 30. 11. 2023** věcnou prostavěnost odpovídající finančnímu plnění nejméně ve výši **31 994 000,- Kč bez DPH**, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. **68 900,- Kč**. Tím však nezaniká nárok objednatele na úhradu případné vzniklé škody zhotovitelem.

Ostatní odstavce 1/ až 11/ této kapitoly zůstávají beze změny. Veškeré ostatní podmínky smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

v Hradci Králové dne ..... 2023

v Hradci Králové, dne .....2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jiří Šolc  
ředitel společnosti  
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....  
Ing. Zdeněk Pokorný  
předseda představenstva, VCES a.s.

.....  
Ing. Miloš Emmer  
člen představenstva, VCES a.s.

