

## DODATEK Č. 1

### KE SMLOUVĚ O PRÁVU PROVÉST STAVBU A O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ Č. 22B 067 č. TMCZ: 58003/bVB3/FTTH-000/2022

uzavřený dle § 1746 odst. 2 a § 1785 a násl. občanského zákoníku v platném znění a podle § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění

mezi smluvními stranami

#### **Město Trutnov, IČ 00278360**

se sídlem Slovanské nám. 165, Trutnov, PSČ 541 16

zastoupené starostou Ing. arch. Michalem Rosou

adresa pro doručování písemností: Slovanské nám. 165, Trutnov, PSČ 541 16

(dále jen „budoucí povinný“)

a

#### **T-Mobile Czech Republic a. s.,**

IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681

se sídlem: Praha 4, Tomíčková 2144/1, PSČ 148 00

zastoupená Mgr. Vladislavem Jursíkem, na základě pověření ze dne 23.06.2016

(dále jen „budoucí oprávněný“)

**společně také „smluvní strany“**

takto:

**Čl. II. odst. 4.** smlouvy se na základě usnesení Rady města Trutnov č. 2023-1082/19 z 11.10.2023 mění v textu takto:

Budoucí oprávněný se zavazuje dokončit stavbu nejpozději **do 31.12.2025** a nejpozději do 15 dnů po dokončení stavby uvést pozemek do původního stavu, a to v maximální možné míře s přihlédnutím k účelu této smlouvy.

Ostatní ustanovení článku II. se nemění a zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 se uzavírá ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu.

V Trutnově dne .....

V Praze dne.....

Budoucí povinný

Budoucí oprávněný

.....  
Ing. arch. Michal Rosa  
starosta města Trutnov

.....  
Mgr. Vladislav Jursík