

**Více práce a Méněpráce OPA/FMP/2022/08/ Pavilon V/D – stavební úpravy a přístavba odd. chirurgie**

Část díla : Stavební úpravy - a			Vícepráce		Méněpráce		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
			požadavek investora	nepředvídatelné	požadavek investora	nepředvídatelné			
poř.č	ZL.č.	Předmět	odst.4	odst.6	odst.4	odst.6			
1	1.1	Záměna oken	1 046 090,00		-1 478 315,54		0,00	0,00	0,00
2	1.2	Dveře vnitřní		2 415 383,00		-239 240,27	2 176 142,73	456 989,97	2 633 132,70
3	1.3	SDK podhledy a příčky		2 375 827,72		-198 628,11	2 177 199,61	457 211,92	2 634 411,53
4	1.4	Zdivo a omítky				-465 361,83	-465 361,83	-97 725,98	-563 087,81
5	1.6	Klimatizace	1 096 427,50				0,00	0,00	0,00
6	1.7	Povlakové krytiny		457 086,67		-114 290,49	342 796,18	71 987,20	414 783,38
7	1.8	Zdravotechnické instalace		574 475,06		-147 916,80	426 558,26	89 577,23	516 135,49
8	1.9	Technika prostředí staveb - vytápění		73 518,85			73 518,85	15 438,96	88 957,81
9	1.10	Elektroinstalace		3 738 319,69		-571 318,19	3 167 001,50	665 070,32	3 832 071,82
10	1.11	Slaboproud	981 202,50						
11	1.13	EPS a ER		331 695,40		-51 918,75	279 776,65	58 753,10	338 529,75
<b>Součet celkem</b>			<b>3 123 720,00</b>	<b>9 966 306,39</b>	<b>-1 478 315,54</b>	<b>-1 788 674,44</b>	<b>8 177 631,95</b>	<b>1 717 302,71</b>	<b>9 894 934,66</b>

Část díla : Přístavba - b			Vícepráce		Méněpráce		Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
			požadavek investora	nepředvídatelné	požadavek investora	nepředvídatelné			
poř.č	ZL.č.	Předmět	odst.4	odst.6	odst.4	odst.6			
1	1.1	Záměna oken	147 047,00		-327 577,50		0,00	0,00	0,00
2	1.3	SDK podhledy a příčky		203 161,80			203 161,80	42 663,98	245 825,78
3	1.5	Medicínální plyny				-139 365,50	-139 365,50	-29 266,76	-168 632,26
4	1.6	Vzduchotechnika		484 117,50			484 117,50	101 664,68	585 782,18
5	1.7	Povlakové krytiny		194 422,10		-165 973,07	28 449,03	5 974,30	34 423,33
6	1.10	Elektroinstalace		363 590,80			363 590,80	76 354,07	439 944,87
7	1.12	Mobilíář a okenní kliky	191 059,80				0,00	0,00	0,00
<b>Součet celkem</b>			<b>338 106,80</b>	<b>1 245 292,20</b>	<b>-327 577,50</b>	<b>-305 338,57</b>	<b>939 953,63</b>	<b>197 390,26</b>	<b>1 137 343,89</b>

Požadavek investora (odst. 4)	1 655 933,76 Kč
Nepředvídatelné st. práce (odst. 6)	9 117 585,58 Kč
Celkem vícepráce a méněpráce (odst. 4 a 6)	10 773 519,34 Kč
Původní cena dle SoD (bez DPH)	39 992 108,35 Kč
Nová cena dle SoD a Dodatku č.3 (bez DPH)	<b>50 765 627,69 Kč</b>