

Dodatek č. 1 k Návrhu řešení požadavku na poskytnutí Služeb ad hoc dle čl. 5.2 Smlouvy o zajištění správy, provozu a rozvoje komunikační infrastruktury, ve znění Dodatku č. 7 ze dne 21. 6. 2023

číslo jednací Objednatele: MV-126064/SIK5-2018

číslo jednací Poskytovatele: 2018/321-4 NAKIT

Dodatek č. 1 k Návrhu řešení č. 13, č. j. NAKIT- 398-6/SO-2023 je předkládán:

Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77322

zastoupenou: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační technologie, s. p.

jako Poskytovatelem

pro

Ministerstvo vnitra České republiky

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

zastoupeno: Mgr. Bohdanem Urbanem, ředitelem odboru provozu informačních technologií a komunikací

kontaktní adresa: U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3

jako Objednatele

(společně též jako „Strany Dodatku“).



Strany Dodatku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k Návrhu řešení č. 13 v tomto znění (dále jen „**Dodatek**“):

I.

1. Strany Dodatku se, z důvodu změny v objemu čerpání rolí a činností dle skutečnosti, a to s ohledem na probíhající aktivity v jednotlivých projektech, na které jsou role a činnosti dedikovány, dohodly na změně maximální celkové ceny Návrhu řešení specifikované v článku 4 odst. 4.1.1 Návrhu řešení č. 13. V rámci limitu pro A1 dle NHS ve znění dodatku č. 7 je možné NŘ navýšit.
2. Strany Dodatku se dohodly, že znění čl. 4 odst. 4.1.1 Návrhu řešení č. 13 se ruší a nově se nahrazuje zněním:

„4.1.1 Jednotkové ceny a celková cena

Výsledná cena bude fakturována měsíčně zpětně dle skutečně odpracované doby na základě odsouhlaseného Akceptačního protokolu. Jednotkové ceny jsou stanovené přílohou č. 7 Smlouvy ve znění dodatku č. 5 ke Smlouvě.

Maximální celková cena za Návrh řešení se navyšuje o 355 033,02 Kč bez DPH, tj. 429 589,95 Kč s DPH a tudíž činí 3 070 131,75 Kč bez DPH, tj. 3 714 859,41 Kč včetně DPH.

Činnosti budou poskytnuty podle plánu činností odpovídajících potřebám Objednatele dle plánu směn jednotlivých ID konzultantů, a to do výše plnění v Poskytovatelem garantovaném rozsahu. Výkazy budou obsahovat dostatečně konkrétní popis vykonávaných činností dle čl. 3.1 tohoto Návrhu řešení a případně dalších dílčích požadavků Objednatele. Příslušný měsíční Akceptační protokol bude obsahovat minimálně ID konzultanta s uvedením počtu vykázaných hodin v daném měsíci včetně výše hodnoty plnění.

Věcný garant akceptuje Akceptační protokol včetně všech výkazů schválených odpovědnou osobou Poskytovatele dle tohoto NŘ, který garantuje soulad výkazů s interním systémem AVYK.“

3. Ostatní ustanovení Návrhu řešení č. 13 zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

II.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Stranami Dodatku a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách



účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisu.

2. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán zaručeným elektronickým podpisem.
3. Strany Dodatku prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich úplné a výlučné vzájemné ujednání týkající se účelu uzavření tohoto Dodatku. Strany Dodatku po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že byl uzavřen po vzájemném projednání, určitě a srozumitelně, na základě jejich pravé, vážně míněné a svobodné vůle. Na důkaz uvedených skutečností připojují podpisy svých oprávněných osob či zástupců.

V Praze dne dle el. podpisu



Mgr. Jan Ďoubal, ředitel

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

V Praze dne dle el. podpisu

.....

Mgr. Bohdan Urban, ředitel

Odbor provozu informačních technologií a komunikací Ministerstva vnitra České republiky

