

DODATEK č. 1

č. j.: NA-2480-11/11-2023

ke smlouvě o dílo, č. j. NA-2480-3/11-2023

smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo datované dnem 30. 5. 2023 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany**Zhotovitel****Ing. Ivan SABO – Elsynt Engineering**

zastoupen: Ing. Ivanem Sabo, majitelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl A, vložka 21498

sídlo: U Jandovky 121/3, 682 01 Vyškov

IČO: 152 38 199

DIČ: CZ480424196

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

datová schránka: pcmrphm

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel**Česká republika – Národní archiv**

zastoupen: PhDr. Ing. Milanem Vojáčkem, Ph.D., ředitelem Národního archivu

sídlo: Archivní 2257/4, 149 00 Praha 4

IČO: 709 79 821

DIČ: neplátce DPH

bankovní spojení: ČNB Praha 1

číslo účtu:

kontaktní osoba:

telefon:

e-mail:

datová schránka: fe3aixh

(dále jen „objednatel“)

(dále také zhotovitel a objednatel společně označovaní jako „smluvní strany“)

uzavírají tímto Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo citované v záhlaví, na komplexní digitalizaci knihovních dokumentů pro Knihovnu Národního archivu, z předloh dodaných objednatelem v následujícím znění:

**Článek 1
Preambule**

Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že jsou subjekty s plnou právní způsobilostí k právním jednáním, oprávněnými jednat a podepisovat navenek. Smluvní strany také prohlašují, že tento Dodatek č. 1 se uzavírá ke smlouvě o dílo datované dnem 30. 5. 2023, která byla uzavřena na základě přímého oslovení zhotovitele objednatelem.

Článek 2 Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna článku 4, bod 4. smlouvy o dílo citované v záhlaví – Místo a doba plnění. Elektronickým podáním ze dne 9. 11. 2023 požádal zhotovitel objednatel kvůli velké nemocnosti operátorek a čerpání OČR na nemocné děti změnit původně smluvně sjednanou dobu plnění díla do 15. 11. 2023, a to **prodloužením termínu předání hotového díla objednateli do 30. 11. 2023**. Objednatel s tímto požadavkem vyslovil souhlas.

Článek 3 Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv se objednatel zavazuje zajistit neprodleně po podpisu tohoto Dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 5. 2023, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.
4. Právní vztahy neupravené výslovně tímto Dodatkem se řídí dispozitivní úpravou občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje žádné smluvní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle tohoto Dodatku. Zároveň svými podpisy potvrzují, že veškerá ujištění a dokumenty dle tohoto Dodatku jsou pravdivé, platné a právně vymahatelné.
6. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto Dodatku, jakož i toho, že Dodatek obsahuje svobodný projev vůle smluvních stran, že nebyl uzavřen v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze

Ve Vyškově

Za objednatele:

Za zhotovitele:



PhDr. Ing. Milan Vojáček, Ph.D.
ředitel Národního archivu



Ing. Ivan Sabo
Ing. Ivan SABO – Elsys Engineering
majitel