

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 23/7700/0049

uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění p
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Název díla:

„ÚP v Ústí nad Orlicí - rekonstrukce osobních výtahů“

Článek 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Název: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Sídlo: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
IČO: 72080043
DIČ: CZ72080043
Zastoupen:

Osoba oprávněná jednat
- ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa: Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice

1.2 Zhotovitel

Název: Schindler CZ, a.s.
Sídlo: Walterovo náměstí 329/3 158 00 Praha 5
IČO: 27127010
DIČ: CZ27127010
Zastoupen:

Zapsaná u Městského soudu v Praze oddíl B vložka 9174

Osoby oprávněné jednat

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní adresa: Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5

společně též „smluvní strany“

Článek 2. **PREAMBULE**

1. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s článkem 17. odstavec 17.2 a v souladu s článkem 4. odstavec 4.7 Smlouvy o dílo č. 23/7700/0049 „ÚP v Ústí nad Orlicí - rekonstrukce osobních výtahů“ uzavřené dne 19. 4. 2023 (dále jen „Smlouva“), uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se výše uvedená Smlouva mění způsobem a v rozsahu uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

Článek 3. **ZMĚNA SMLOUVY**

1. Smluvní strany se dohodly, že se v odstavci 3.3 článku 3. vkládá nová věta, která zní:

„Součástí předmětu díla specifikovaného v článku 3. odst. 3.3 Smlouvy jsou dodatečné práce (vícepráce), jejichž druh, rozsah a cena jsou uvedeny ve Změnovém listu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy.“

2. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 4.6 článku 4., který nově zní:

*„Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít. K předání díla dojde nejpozději do **16 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.***

3. Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 5.2 článku 5., který nově zní:

„Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu stanoveném v čl. 3.3 Smlouvy (dále jen “cena díla”) je stanovena na základě dohody smluvních stran.

5.2 Cena za dílo činí 2.170.720,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony jedno sto sedmdesát tisíc sedm set dvacet korun českých).

Sazba a výše DPH sazba 21 % a výše 455.851,20,-Kč (slovy: čtyři sta padesát pět tisíc osm set padesát jedna korun českých dvacet haléřů).

Cena za dílo činí 2.626.571,20,- Kč včetně DPH (slovy: dva miliony šest set dvacet šest tisíc pět set sedmdesát jedna korun českých dvacet haléřů).

4. Smluvní strany se dohodly, že se na konec odstavce 20.1 článku 20. Smlouvy doplňuje:

„Příloha č. 3 – Změnový list“

Článek 4. **OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis obdrží zhotovitel.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list

V Praze dne




Česká republika – Generální finanční
ředitelství

vedoucí Oddělení dlouhodobého
hmotného majetku


V Praze dne



Člen představenstva



Vedoucí oddělení MOD



Cenová nabídka k zakázce č. **812484067**, vícepráce na zhotovení a instalaci ocelového dna prohlubně.

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7
Praha 1 – Nové Město
117 22

Nabídka obsahuje zaměření dna prohlubně, výrobu ocelového dna (4mm) a svařování v místě realizace.

Celková cena bez DPH za 1 výtah
DPH 21%
Celková cena vč. DPH

45.360,- Kč
9.525,60,-Kč
54.885,60,-Kč

Celkem za oba výtahy
Celkem za oba výtahy

90.720,-Kč bez DPH
109.771,20,- Kč s DPH

Termíny:

Dodatkem se smlouvě o dílo č. 812484067

Za Schindler CZ, a.s.
Dne 11.9.2023

